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 PROCESSUS DE CALCUL DE CHARGE DES SYSTÈMES CVCA DANS UN 
CONTEXTE BIM 
 
Axel MARTINEAU 
 
RÉSUMÉ 
 
L’arrivée du Building Information Modeling (BIM) répond à plusieurs besoins des firmes du 
secteur de l’Architecture, Ingénierie et Construction (AIC), notamment celui d’améliorer la 
conception des bâtiments, étape ayant une incidence importante sur leur cycle de vie. 
Cependant, il demande des changements en termes de processus de conception et de gestion 
de l’information. 
 
Pour ce mémoire, le choix a été fait de se concentrer sur une étape de la conception du 
bâtiment, à savoir la conception des systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement de 
l’air (CVCA) et notamment le calcul de charges de chauffage et refroidissement.  
 
L’objectif principal est d’examiner l’utilisation du BIM pour le calcul de charges de 
chauffage et refroidissement. La démarche scientifique utilisée est exploratoire. Elle utilise 
des observations professionnelles et comporte une cartographie du processus de conception 
afin d’identifier les échanges d’informations entre les parties prenantes du projet. Une étude 
de cas autour de projets de la firme partenaire est ensuite menée pour explorer les pistes qui 
pourraient améliorer ses pratiques actuelles.  
 
Les résultats montrent un intérêt pour le BIM de la part des professionnels mais il n’est pas 
exploité à son plein potentiel. À partir de l’analyse des résultats et le recroisement avec la 
revue de littérature, des recommandations sont établies pour favoriser le développement du 
BIM au sein de la firme, repenser le processus de conception, mettre en place une stratégie de 
gestion de l’information et approfondir l’utilisation du calcul de charge de chauffage et 
refroidissement. 
 
 
Mots-clés : BIM, gestion de l’information, systèmes CVCA, calcul de charge, cartographie 
de processus 
 
 
 
 

 PROCESS OF LOAD CALCULATION FOR HVAC SYSTEMS IN BIM CONTEXT 
 
Axel MARTINEAU 
 
ABSTRACT 
 
The arrival of Building Information Modeling (BIM) answered several needs of the 
Architectural, Engineering and Construction (AEC) sector, in particular the improvement of 
building design, which have a significant incidence on their life cycle. However, it requires 
changes in the design and management of information. 
 
For this research, the choice was made to focus on one stage of the building design, namely 
the design of heating, ventilation and air conditioning systems (HVAC) and especially the 
heating and cooling load calculation. 
 
The main objective is to examine the use of BIM for the load calculations. The scientific 
approach used is exploratory. It uses professional observations and includes a mapping of the 
design process in order to identify the exchange of information between the project 
stakeholders. A case study of the partner firm's projects is then conducted to explore options 
that could improve its current practices. 
 
The results show an interest in BIM for the professionals but it is not exploited to its full 
potential. Based on the analysis of the results and the reconciliation with the literature 
review, recommendations are made to promote the development of the BIM within the firm, 
to rethink the design process, to implement an information management strategy and to 
enhance the use of the calculation of heating and cooling loads. 
 
 
Keywords: BIM, information management, HVAC system, load calculation, process 
mapping 
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 INTRODUCTION 
 
Depuis le début du millénaire, le secteur de la construction subit de nombreux changements, 
notamment avec l’arrivée du Building Information Modeling (BIM). Le BIM répond à 
plusieurs besoins des firmes du secteur Architecture, Ingénierie et Construction (AIC), 
notamment celui de réduire les délais et les coûts d’un projet de construction en maîtrisant 
mieux sa conception (Eastman, Jeong, Sacks, & Kaner, 2009). En effet, l’étape de conception 
d’un bâtiment a une incidence importante sur son coût de construction, car les décisions 
prises en amont peuvent éviter des changements de dernière minute longs et coûteux (Song, 
Mohamed, & AbouRizk, 2009). Cependant, il demande des changements en termes de 
processus de conception et de gestion de l’information à travers le cycle de vie du bâtiment.  
 
Le secteur de la construction s’intéresse de plus en plus à la conception et la construction de 
bâtiments respectueux de l’environnement et économes en énergie (Jrade & Jalaei, 2013). 
Pour cette recherche centrée autour de la phase de conception du bâtiment, le choix a été 
donc fait de se concentrer sur le dimensionnement des systèmes CVCA (chauffage 
ventilation, conditionnement de l’air) d’un bâtiment. Ce dimensionnement demande à 
l’ingénieur mécanique un savoir-faire et une connaissance des différents plans de l’architecte 
(Kavanaugh 2006). Comme l’a souligné Knight, Roth, et Rosen (2010), le BIM représente 
une opportunité pour la conception de ces systèmes car leur dimensionnement doit aussi être 
ajusté selon les modifications des plans lors du projet de construction afin que les différents 
éléments des systèmes CVCA puissent être installés dans l’architecture du bâtiment. De plus, 
un dimensionnement adéquat peut permettre des économies lors de l’opération du bâtiment, 
car les systèmes CVCA fonctionneront à des régimes adaptés tout en respectant les 
conditions de confort des occupants. 
 
En utilisant les outils BIM comme Revit d’AutoDesk, le dimensionnement peut s’appuyer 
sur des analyses thermiques et énergétiques directement à partir des données de la maquette 
numérique. Les informations de la maquette, telles que les caractéristiques de l’enveloppe, 
permettent d’effectuer des calculs sur le comportement énergétique du bâtiment. Il est alors 
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intéressant de comprendre la méthodologie de ce travail pour améliorer l’utilisation du BIM 
grâce à de nouveaux processus et faciliter son intégration dans le secteur de la construction.  
 
Cette recherche vise à comprendre le processus de conception des systèmes CVCA 
actuellement utilisé dans une firme de génie-conseil et son intégration dans le projet de 
construction en le cartographiant, à identifier les informations transitant durant ce processus 
dans le but d’énoncer des recommandations. Ces recommandations permettront une 
meilleure utilisation des outils BIM afin de réduire le temps du processus et les erreurs 
pouvant entrainer des changements majeurs dans le projet de construction. 
 
Ce travail de recherche se limite au processus de calcul des charges de chauffage et 
refroidissement, étape précédant le dimensionnement du système CVCA. En s’appuyant sur 
la maquette construite par l’architecte, l’ingénieur analyse et traite les données utiles pour 
calculer la charge du bâtiment et ainsi permettre le choix des différents éléments du système 
de chauffage et refroidissement. Cette opération comporte cependant des difficultés dans 
l’obtention des données, pouvant amener des retards et des erreurs dans le processus de 
conception. Une gestion de l’information efficace doit être mise en place pour récupérer 
facilement ces données utiles et transmettre les données nécessaires aux étapes suivantes du 
processus de conception. 
 
Pour répondre à cette problématique, l’objectif principal est d’examiner l’utilisation du BIM 
pour le calcul de charges de chauffage et refroidissement. Les objectifs secondaires sont : 
• cartographier le processus de calcul de charge;  
• identifier les données nécessaires au calcul de charge, selon la méthode employée, 
ainsi que les données disponibles dans la maquette fournie par l’architecte. 
 
Cet état des lieux du processus permet la rédaction de recommandations utiles pour améliorer 
le processus de conception et l’adoption du BIM. Ces recommandations pourront aussi servir 
à des recherches futures sur le domaine. 
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Description du mémoire 
Le mémoire commence par une revue de la littérature. Ce premier chapitre définit le cadre du 
travail de recherche en définissant les concepts nécessaires à la compréhension du mémoire, 
tels que le Building Information Modeling, le Design for X et le calcul de charge de 
chauffage et refroidissement. Les chapitres suivants présentent la méthodologie de recherche 
de type exploratoire, ainsi que les résultats observés durant le travail de recherche en 
décrivant le processus de conception des systèmes CVCA de la firme partenaire, 
l’information nécessaire au calcul de charges de chauffage et refroidissement et l’étude de 
cas. Le dernier chapitre analyse les résultats observés et les valide par une triangulation avec 
la revue de littérature. De cette analyse, des recommandations pour la firme amènent des 
pistes d’amélioration du processus de conception en contexte BIM.  

 CHAPITRE 1 
 
 
REVUE DE LITTÉRATURE  
Ce mémoire porte sur le processus de calcul de charge de chauffage et refroidissement de 
bâtiment en contexte BIM. Il est donc nécessaire de développer les concepts autour de ce 
sujet pour comprendre l’intérêt de répondre à la problématique décrite précédemment. 
Dans un premier temps, la revue porte sur le Building Information Modeling (BIM) et ses 
définitions. Un parallèle est ensuite fait avec des concepts de l’industrie manufacturière tels 
que le Design for X et plus spécifiquement sur l’intérêt d’améliorer le processus de 
conception en s’intéressant au cycle de vie du bâtiment. Un des enjeux durant ce cycle de vie 
est notamment la gestion de l’information et la collaboration amenée par le BIM. Puis la 
revue se concentre sur la conception des systèmes CVCA, et plus particulièrement les 
méthodes de calculs de charges de chauffage et de refroidissement ainsi que les méthodes de 
zonage d’un bâtiment. Enfin, les limites de la littérature sur la problématique de ce mémoire 
sont mises en évidence à la fin de ce chapitre. 
 
1.1 Building Information Modeling (BIM) 
Complexe, le BIM connait plusieurs définitions selon les auteurs. Basée sur une philosophie 
d’échange et de centralisation des données de conception et construction (Koskela, 1992), le 
BIM est considéré comme une nouvelle façon de concevoir, le M de BIM signifie alors 
Modeling. Il peut également être vu comme un outil de travail qui utilise une maquette 
numérique à plusieurs dimensions partagée entre les différents acteurs d’un projet de 
construction. Le M de BIM prend alors la signification de Model pour désigner cette 
maquette. Le BIM permet aussi une communication autour de cette maquette où chaque 
acteur peut interagir selon les contraintes de son métier et des méthodes permettent aux 
personnes gérant la maquette de veiller aussi à ce que certaines règles de construction soient 
respectées (Solihin and Eastman 2015). La Figure  1.1 permet d’illustrer cet avantage. Pour 
un projet BIM (à droite), les flux d’échanges sont centralisés autour de la maquette BIM, 
tandis que pour un projet classique, chaque partie du projet communique indépendamment 
6 
avec les autres, ce qui multiplie les communications et ne favorise pas la collaboration. Selon 
Jupp (2016), le BIM est une approche 3D qui permet de créer des objets de construction et 
l’information associée et de les agencer et les utiliser. Historiquement, la représentation 
graphique se focalisait sur des plans 2D, ce qui pouvait amener des problèmes de 
compréhension pour les projets complexes et des incohérences spatiales lors de modifications 
en cours de projet (Owen, 2010). Ainsi, une maquette numérique unique permet de 
s’affranchir de l’utilisation des plans 2D avec plusieurs versions. Idéalement, elle est mise à 
jour tout au long du projet à travers la conception, la construction, la durée de vie du 
bâtiment et éventuellement sa démolition afin d’aider les prises de décisions (Gray, Gray, 
Teo, Chi, & Cheung, 2013). Cela implique de coordonner les efforts de tous les intervenants 
du bâtiment autour de ce modèle détaillé avec toutes les données et toute l’information 
nécessaire à un projet de construction (Azhar, Khalfan, & Maqsood, 2015). 
 
 
Figure  1.1 - Échanges pour un projet conventionnel et pour un projet BIM 
Tirée de Azouz et al. (2014) 
 
Dans le domaine de la construction, la complexité des projets a amené à revoir la gestion des 
données et la technologie pour échanger l’information entre les différentes parties. Il existe 
donc une attente autour du BIM. Comme l’expliquent Miettinen et Paavola (2014), les 
caractéristiques recherchées avec le BIM sont : 
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• le regroupement de toute l’information pertinente au bâtiment dans une seule 
maquette facilement accessible, 
• l’interopérabilité entre les données provenant de plusieurs corps de métiers,   
• l’utilisation de cette maquette BIM durant tout le cycle de vie du bâtiment, 
• l’augmentation de l’efficacité et la productivité de l’industrie de la construction.  
 
Même si le BIM nécessite un effort supplémentaire en amont des projets de construction, il 
permet de gagner du temps sur les phases postérieures à la conception, comme illustré sur la 
Figure  1.2. Le pic de travail en amont peut freiner l’utilisation du BIM et représente une des 
causes de la difficulté à propager ce mode de fonctionnement à travers l’industrie de la 
construction.   
 
 
Figure  1.2 – Flot de travail BIM  
Adapté de Plichon (2016) 
 
L’implantation des technologies BIM dans les entreprises, notamment au Québec, est encore 
faible (Cefrio, 2014). Le processus de travail actuel sur un projet de construction est organisé 
en silo où l’information avance en flux poussé. Ce fonctionnement n’est pas favorable au 
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processus collaboratif induit à l’utilisation d’une maquette BIM. Chaque acteur d’un projet 
de construction travaille dans son silo, isolé des autres. Ce comportement présenté à la  
Figure  1.3, illustre la méthode de conception en cascade (« Over-the-wall »). L’information 
est produite et transmise sans connaitre les besoins des autres participants du projet de 
construction. Dans le même temps, les outils sont développés pour les concepteurs (Revit, 
Tekla, etc.) et peu à peu pour les constructeurs pour le suivi de chantier (BIM360, 
Naviswork, etc.). Beaucoup de professionnels du secteur AIC considèrent le BIM comme un 
simple modèle 3D du projet qui ne serait que pour l’amélioration des dessins 2D (Gray et al., 
2013). La transmission de l’information ne diffère pas du processus classique. L’intérêt 
collaboratif n’est donc pas assez exploité, les professionnels ne travaillent pas sur la maquette 
BIM ensemble mais chacun sur leur propre maquette 3D. 
 
 
Figure  1.3 – Fonctionnement en silo (Over-the-wall method) 
Tirée de Filippi et Cristofolini (2009)  
 
De plus, l’utilisation du BIM nécessite un profond changement organisationnel. Le 
fonctionnement des entreprises suit toujours un fonctionnement en silos (Miettinen & 
Paavola, 2014). Ce manque de communication et de coordination des activités entre les 
différents acteurs d’un projet de construction est l’un des principaux défauts du secteur AIC 
(Azouz et al., 2014). L’atout collaboratif du BIM n’est donc pas exploité, ce qui explique 
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aussi son implantation difficile dans les firmes. Afin de mieux appréhender et maitriser cette 
nouvelle façon de travailler, il est alors recommandé de prévoir des stratégies pour guider les 
industriels dans ce changement technologique et organisationnel et éviter une utilisation 
chaotique qui nuirait au développement du BIM (Miettinen & Paavola, 2014). Des stratégies 
peuvent être mises en place pour faciliter ce changement, en s’assurant par exemple que les 
employés s’engagent dans cette dynamique, que leurs compétences soient développés, 
qu’une gestion du changement réussie soit menée et que les obstacles potentiels soient 
réduits (Arayici et al., 2011).  Dans le but d’améliorer la collaboration entre les entreprises, 
des méthodes ont fait leurs preuves dans l’industrie manufacturière. Ces méthodes proches 
du BIM par leur aspect collaboratif et orienté cycle de vie du produit doivent servir 
d’exemple et apporter une solution aux problèmes rencontrés tels que le changement de 
processus de conception ou la gestion de l’information à travers le cycle de vie du bâtiment. 
 
1.2 Design for X  
L’arrivée du BIM coïncide avec l’envie de construire des bâtiments durables (Bynum, Issa, 
& Olbina, 2012; Wimmer, Maile, & O'Donnell, 2014). Il est donc crucial de s’intéresser au 
cycle de vie des bâtiments lors de leur conception.  Dans ce souci de conception adapté au 
cycle de vie du produit, il existe le concept du Product Life Management (PLM) ainsi que 
l’ingénierie simultanée. Le PLM est une méthode de gestion d’ingénierie qui tient compte de 
l’ensemble du cycle de vie d’un produit pour améliorer sa qualité et l’efficacité de sa 
production (Jupp, 2016). Même si le concept PLM est plus ancien que le BIM, ils partagent 
des similitudes comme l’aspect collaboratif. Jupp (2016) explique même que le BIM pourrait 
apprendre des pratiques PLM développées dans l’industrie aéronautique notamment et 
bénéficier de son savoir et de son expérience pour son adoption. 
 
L’ingénierie simultanée est une approche qui rejoint le PLM en regroupant simultanément les 
acteurs d’un projet dès le début de celui-ci (Filippi & Cristofolini, 2009). Cela permet de 
mettre en commun les objectifs de chacun pour favoriser un meilleur développement du 
produit. L’ingénierie simultanée permet d’éviter les problèmes inhérents au fonctionnement 
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en silo vu précédemment.  À partir de l’ingénierie simultanée, le Design for X a ainsi été 
développé. 
 
Le Design for X (DfX) propose des règles de conception permettant de ramener les enjeux 
d’une phase de la vie du produit ou bien d’une caractéristique au moment de penser le 
produit, de le concevoir, comme illustré sur la Figure  1.4. Le terme Design for X désigne les 
méthodes de conception dans le processus de conception des ingénieurs qui a un but X 
(Filippi & Cristofolini, 2009). Plusieurs méthodes de DfX ont été établies ; une des premières 
et plus connues est ainsi le Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) apparu dans les 
années 1970. Le DFMA regroupe des règles de conception permettant de faciliter 
l’assemblage et la fabrication du produit, notamment en limitant le nombre de pièces pour 
réduire le nombre d’étapes d’assemblage. Un autre exemple est le Design for Safety, qui 
établit des règles de conception pour augmenter la sécurité du produit et/ou de ses 
utilisateurs.  
 
 
Figure  1.4 - Rôle du DfX dans le cycle de vie du produit  
Tiré de Filippi et Cristofolini (2009) 
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Le Design for X a été développé sur de longues années et utilisé avec succès dans le domaine 
manufacturier, il est alors intéressant de s’en inspirer dans le domaine de la construction. En 
effet, les concepteurs de bâtiments (architectes et ingénieurs) manquent parfois de 
connaissances à propos des coûts et de la constructibilité de certaines solutions (Berard & 
Karlshoej, 2012), amenant ainsi des incohérences devant être gérées lors de la phase de 
construction. Une mauvaise conception peut entrainer des modifications de dernière minute 
sur le chantier, ce qui amène des retards et un surcoût dans le projet. Les interactions entre le 
développement de produit et la planification de construction/assemblage n’ont pas souvent 
lieu (Steimer 2016). Il devient donc important de comprendre les besoins des phases 
postérieures à la phase de conception et notamment l’information qui voyage tout au long du 
cycle de vie du produit. Pour renforcer ces interactions et ainsi éviter des problèmes dans la 
phase de construction, il faut renforcer les échanges d’information dès les débuts du cycle de 
vie du produit. C’est pourquoi il faut se soucier de la gestion de l’information. La gestion de 
l’information dans les firmes n’est souvent pas maitrisée (Shamsuzoha 2012). Cette 
information se perd durant les échanges entre les différents acteurs du projet de construction. 
De plus, les phases multiples du projet n’ont pas les mêmes besoins en information, ce qui 
amène certains acteurs à ne transmettre qu’une partie des données associées au projet. En 
s’appuyant sur le principe de Design for X et en l’appliquant à ces échanges d’information, 
nous proposons d’introduire le terme Information for X où l’information est produite et 
acheminée en fonction des besoins des différentes phases du cycle de vie du produit. Ainsi, 
pour le calcul de charge de chauffage et refroidissement du bâtiment, il y a un besoin 
d’information qui doit être connu par les phases en amont du processus de conception. De 
même, l’information récupérée et le résultat du calcul de charge peuvent répondre à un 
besoin de phases en aval qui doit être identifié. 
 
1.3 Gestion de l’information  
La création et l’échange d’informations font partie d’un processus important dans la 
construction, comme cela a pu être vu dans la partie 1.1 sur le Building Information 
Modeling (Miettinen & Paavola, 2014). Winch (2010) explique que les flux d’informations 
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se retrouvent au centre des pratiques des entreprises de construction. Ils sont fondamentaux 
pour la prise de décision, la communication et le suivi du projet. Il est nécessaire de connaitre 
la valeur de l’information alors même qu’elle s’accumule très vite dans les firmes et autour 
des projets. Tang, Zhao, Austin, Darlington, et Culley (2008) expliquent d’ailleurs qu’un 
produit de longue durée, tel qu’un bâtiment, accumule beaucoup plus d’information qu’un 
produit ayant un cycle de vie court. Les maquettes BIM rencontrent ainsi le problème d’avoir 
trop d’information non pertinente (Gray et al., 2013). Les différentes firmes d’un projet de 
construction n’ont pas forcément la même organisation concernant ce processus, et souvent 
elles stockent toute l’information disponible sans se soucier du coût et de l’impact sur la 
productivité (Tang et al., 2008). La gestion de l’information représente donc un enjeu pour 
les projets de construction. De plus, selon Winch (2010), un compromis doit être trouvé entre 
une dépense de ressources pour récupérer l’information et la partager, et se contenter d’un 
manque d’information pour assurer une qualité optimale des modèles 3D.  
 
De plus, Ramaji et Memari (2016) expliquent qu’il existe deux types 
d’information échangés : l’information échangée directement, c’est-à-dire l’information brute 
présente dans les plans et les maquettes numériques qui ne subit pas de changement 
sémantique ; et l’information interprétée lors de l’échange. Un exemple d’information 
pouvant être interprétée est présenté à la Figure  1.5. La structure métallique issue du modèle 
numérique est ainsi interprétée comme un mur structural plein d’épaisseur t par celui qui 
reçoit le modèle (ingénieur mécanique, entrepreneur, etc.). Cette interprétation requiert une 
intelligence et parfois des informations extérieures au modèle. Dans l’exemple, l’information 
extérieure est la capacité du mur calculée par l’ingénieur structure. Afin d’automatiser les 
processus d’échange, l’information du modèle ainsi que l’information extérieure au modèle 
doivent être standardisées afin de faciliter l’interprétation. 
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Figure  1.5 - Exemple d'information interprétée – Tirée de (Ramaji & Memari, 2016)  
 
Les nouveaux outils technologiques ont donc un impact sur cette gestion de l’information. 
L’utilisation massive des outils CAO dans les années 80 a ainsi modifié le processus 
d’information (Eastman, 2009). La gestion de l’information a dû être repensée compte tenu 
des possibilités de communication de ces nouveaux outils. Les entreprises de la construction 
ont mis au point une gestion des documents électroniques pour permettre le stockage des 
données sur fichiers informatiques afin de faciliter l’échange des informations créées. C’est 
pourquoi l’arrivée du BIM doit aussi amener une remise en question de la gestion actuelle de 
l’information afin de l’adapter aux possibilités offertes par ces nouveaux outils. Un avantage 
certain avancé par Berard et Karlshoej (2012) est que l’information, que l’architecte ou 
l’ingénieur devait chercher dans la feuille d’information produite ou en contactant le 
fournisseur, se trouverait intégrée à l’objet numérique. Dans cette optique, il faut noter la 
mise en place de standard pour l’échange des maquettes 3D à travers les différents outils et 
plateformes BIM, par exemple le format IFC (Industry Foundation Classes) développé par 
l’Alliance Internationale pour l’Interopérabilité (IAI en anglais). Ce format standardisé est un 
langage commun qui favorise l’échange de l’information dans ce contexte BIM. 
 
Pour d’autres chercheurs, un des enjeux majeurs pour une construction plus rapide et moins 
coûteuse est l’amélioration de la conception et de la construction des systèmes CVCA. Le 
coût de ses systèmes représente 40 à 60% du coût total de construction d’un bâtiment 
(Hartmann, 2009). De plus, dans ce contexte BIM, la conception des systèmes CVCA 
représente un aspect important du cycle de vie du bâtiment, car ses systèmes impactent la 
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consommation d’énergie et donc le coût de fonctionnement du bâtiment durant son 
utilisation. 
 
Afin de comprendre le besoin en information pour le calcul de charge de chauffage et 
refroidissement et faciliter l’identification de l’information, il est intéressant d’examiner les 
différentes méthodes utilisées pour ce calcul. 
 
1.4 Méthodes de calcul de la charge de chauffage et de refroidissement 
Pour dimensionner les systèmes CVCA, il existe plusieurs étapes de conception. L’une de 
ces étapes est le calcul de la charge de chauffage et de refroidissement. Cette étape nécessite 
beaucoup d’informations sur le bâtiment (architecture du bâtiment, utilisation du bâtiment, 
occupation, etc.) ainsi que sur les conditions choisies par le client ou les normes du bâtiment 
(confort thermique, renouvellement de l’air, etc.). Les données météorologiques sont aussi 
prises en compte (voir encadré rouge Figure 1.6). Le processus de calcul de la charge est un 
processus de design qui s’avère être itératif. Les données initiales utilisées pour faire le calcul 
sont donc amenées à changer tout au long de la conception du système CVCA. Le défi du 
calcul de charge est de garantir le confort thermique des occupants du bâtiment en tout 
temps. Souvent, le dimensionnement se fait pour des conditions extrêmes avec une marge de 
sécurité en plus. Toutefois, si ce dimensionnent est trop excessif, il peut entrainer une 
augmentation des coûts à l’installation ainsi que des coûts d’opération et d’entretien (Kreider, 
Curtiss, & Rabl, 2009). 
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Figure 1.6 - Place du processus de calcul de charge (encadré rouge)  
dans le processus de simulation énergétique d'un bâtiment  
Tirée de (ASHRAE-Fundamentals, 2009)  
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Selon ASHRAE Fundamentals, il existe plusieurs méthodes pour le calcul de la charge de 
chauffage et de climatisation d’un bâtiment. Les principales sont : 
• CLTD/CLF; 
• Weighting Factor; 
• Heat Balance; 
• Radiant Times Series. 
 
Ces méthodes se basent sur une représentation des transferts ou gains de chaleurs du bâtiment 
par convection, conduction ou radiation. Il existe deux types de gains de chaleurs : 
• Gains de chaleurs externes (enveloppe du bâtiment); 
• Gains de chaleurs internes (occupation, éclairage, etc.). 
 
Ces méthodes permettent de calculer la charge de chauffage aussi bien que la charge de 
refroidissement. La charge de chauffage atteint un pic durant l’hiver et tient compte des 
pertes de chaleur de l’enveloppe à cause de la température extérieure. Pour ce calcul, il est 
courant d’émettre comme hypothèse que la radiation solaire est nulle et la température 
extérieure constante sur un jour (gains de chaleur externe minimum). La charge de 
refroidissement atteint son pic en été, durant la journée. De plus, comme la radiation solaire 
est importante, les conditions extérieures ne sont pas constantes et il est alors nécessaire de 
calculer la charge selon les différentes périodes de la journée.  
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1.4.1 CLTD/CLF 
La méthode CLTD/CLF (Cooling Load Temperature Difference/Cooling Load Factor) est 
une méthode populaire pour calculer la charge de chauffage et de refroidissement d’un 
bâtiment depuis la mise à jour du manuel de l’ASHRAE en 1979. Cette méthode utilise les 
valeurs CLTD et CLF d’un tableau, valeurs calculées à l’aide de fonction de transfert pour 
des conditions environnementales et des zones thermiques standardisées. Par exemple, les 
coefficients CLTD sont calculés pour 96 types de murs et 36 types de plafonds (Spitler, 
McQuiston, & Lindsey, 1993). 
 
Cette méthode permet de calculer la charge de refroidissement pour chaque composant à 
chaque heure d’utilisation du bâtiment. Pour obtenir la charge du bâtiment, il faut donc 
additionner les différentes charges calculées. Elle tient compte du délai de gain de chaleur du 
bâtiment par conduction et radiation, alors que les gains de chaleur par convection sont 
considérés comme instantanés. Les coefficients CLTD concernent principalement les gains 
de chaleur externes et les coefficients CLF concernent principalement les gains de chaleurs 
internes. 
 
Pour les gains de chaleurs externes, la charge de refroidissement peut être calculée pour 
chaque mur ou chaque toit par la relation suivante : 
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 ݍ = ܷ ∗ ܣ ∗ ܥܮܶܦ (1.1) 
 
Avec  
ݍ = 	charge	de	refroidissement/chauffage,	Btu/h;	
ܷ = 	coefficient	de	transfert	de	chaleur,	Btu/h*ft²*℉;	
ܣ = 	surface,	ft²;	
ܥܮܶܦ = coefficient	équivalent	température,	℉. 
 
La relation est simple puisqu’il s’agit de plusieurs termes multipliés. Chaque charge q est 
ensuite additionnée pour obtenir la charge totale. Conçue pour un calcul à la main, elle 
comporte des approximations qui peuvent amener des inexactitudes. Les coefficients 
préétablis peuvent amener des écarts avec la réalité, ce qui représente le défaut de cette 
méthode. 
 
1.4.2 Weighting Factor Method 
Décrit par le manuel de calcul de charge de chauffage et climatisation de l’ASHRAE, la 
méthode Weighting Factor (méthode WF) utilise les équations d’équilibre énergétique au 
lieu d’utiliser des équations d’équilibre de température. Les facteurs de pondérations 
(« weighting factors ») utilisés sont des fonctions de transfert de type discret. Ces fonctions 
de transfert permettent de modifier instantanément la charge sensible des espaces calculée à 
partir d’une température constante et aussi de calculer la composante de conduction à travers 
l’enveloppe du bâtiment. Cette méthode représente un compromis entre les méthodes simples 
et stationnaires comme la méthode CLTD/CLF qui ignorent la capacité de la matière à 
stocker de l’énergie, et les méthodes plus dynamiques comme la méthode Heat Balance 
(Kerrisk, Schnurr, Moore, & Hunn, 1981). 
 
La première hypothèse de cette méthode est une linéarisation du processus permettant 
d’additionner les charges pour obtenir une charge totale de climatisation. La deuxième 
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hypothèse stipule que les coefficients du système étudiés sont constants et donc indépendants 
du temps et de la température (Al-Homoud, 2001; Kerrisk et al., 1981).   
 
Un des exemples d’utilisation de cette méthode est le programme américain de simulation 
énergétique DOE-2. Ce programme utilise les données météorologiques heure par heure pour 
déterminer la charge de chauffage et de refroidissement horaire et le comportement du 
bâtiment sur la journée. En plus de calculer la charge, le programme DOE-2 permet de faire 
des analyses énergétiques du bâtiment. Plus rapide que la méthode Heat Balance (méthode 
HB), la méthode WF est cependant moins précise (Al-Homoud, 2001). C’est pourquoi la 
méthode HB est de plus en plus privilégiée avec l’augmentation des capacités des ordinateurs 
et la réduction des temps de calcul. 
 
1.4.3 Heat Balance Method 
Un modèle complet et détaillé des transferts de chaleurs dans un bâtiment serait complexe et 
pourrait ne pas être pratique. Les chercheurs et les utilisateurs des méthodes de calculs de 
charge se sont entendus pour introduire des simplifications (Pedersen, American Society of 
Heating, & Engineers, 1998). Ainsi, la méthode Heat Balance se base sur des hypothèses qui 
sont : 
• Températures de surface uniformes; 
• Radiation uniforme (quelle que soit la longueur d’onde); 
• Surfaces de radiation diffuses; 
• Conduction à une dimension. 
 
La méthode se divise ensuite en 4 étapes distinctes, comme l’indique le schéma de la Figure  
1.7. 
• Équilibre thermique du mur (face extérieure);  
• Conduction dans le mur; 
• Équilibre thermique du mur (face intérieure); 
• Équilibre thermique de l’air intérieur. 
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Figure  1.7 - Processus de la méthode Heat Balance  
Tiré de Pedersen et al. (1998) 
 
Les doubles flèches du schéma indiquent un échange de chaleur tandis qu’une simple flèche 
indique une interaction à sens unique. Le processus montré s’applique pour une surface 
opaque simple. Pour une surface transparente, la composante pour la face extérieure due au 
rayonnement solaire absorbé ne serait pas prise en compte.  
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Cette méthode plus complète que la précédente amène des calculs complexes d’équilibres 
thermiques qui rendent le calcul à la main presque impossible.  
 
1.4.4 Radiant Time Series Method 
La méthode RTS est directement dérivée de la méthode HB. Son avantage provient de la 
simplification du processus, qui permet de comprendre plus facilement les équations 
physiques. En contrepartie, la rigueur de la méthode HB est amoindrie par l’utilisation de 
coefficient, mais les résultats entre les deux méthodes diffèrent peu. 
 
Calculate solar 
intensities for each 
hour for each 
exterior surface
Calculate 
transmitted solar 
heat gain factors
Calculate absorbed 
solar heat gain 
factors
SOMME
Calculate sol-air 
temperatures for 
each hour for each 
exterior surface
Calculate 
transmitted solar 
heat gains for each 
hour, each window
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solar heat gain for 
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equipement)
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Figure  1.4 - Schéma de la méthode RTS – Adapté de Pedersen et al. (1998) 
 
 
Les coefficients RTS calculés grâce à la méthode HB selon le type de mur permettent ensuite 
de calculer le comportement du bâtiment et la variation de la charge au cours d’une journée 
afin d’en déduire la valeur maximale (le pic).  
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Cette méthode est actuellement utilisée par la société Autodesk pour son logiciel de 
conception BIM Revit.  
 
1.4.5 Synthèse 
Le Tableau 1.1 présente les différentes méthodes de calcul de charge introduit par 
l’ASHRAE et détaillés dans la section 1.4. L’avantage certain de la méthode CLTD/CLF est 
son usage à la main qui permet de l’utiliser sans programmer un logiciel.  
 
Tableau 1.1 - Comparatifs méthodes de calculs de charge de l'ASHRAE 
Méthodes de calcul de charge  CLTD/CLF HB RTS WF 
Critères 
Adaptée pour le calcul à la main ● 
Adaptée pour le calcul à l'ordinateur  ● ● ● 
Précision ● 
Utilisé par  EnergyPlus Revit DOE-2 
 
 
Comme cela a pu être expliqué plus haut, les systèmes CVCA alimentent les espaces du 
bâtiment. Ces espaces sont alors divisés en zones thermiques (ou simplement zones). Les 
méthodes de calcul de charge abordées se fondent sur le calcul d’une zone thermique. Pour 
établir le calcul de charge du bâtiment entier, il est alors nécessaire de connaitre son zonage. 
 
1.5 Zonage du bâtiment 
Le zonage est essentiel pour les bâtiments complexes (Kreider et al., 2009). En effet, chaque 
pièce ne reçoit pas la même quantité de chaleur selon son exposition, sa fenestration ou son 
utilisation. Par exemple, pour un bâtiment comportant de grandes fenêtres au nord et de 
grandes fenêtres au sud, les pièces exposées au sud recevront plus d’énergie thermique dû au 
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rayonnement solaire que les pièces exposées au nord et cela même avec la même 
fenestration. Le bâtiment doit être découpé pour être régulé différemment. 
 
Réalisé généralement en début de processus de design, le zonage du bâtiment est un 
découpage du bâtiment en zones thermiques.  Un thermostat est installé dans chaque zone, 
chaque zone étant régulée indépendamment des autres. Plusieurs espaces peuvent être 
regroupés en une zone thermique si leurs caractéristiques environnementales (orientations, 
surfaces identiques, zones périphériques ou zones intérieures) et utilisations sont identiques 
(Grondzik, 2007). Les zones sont ensuite regroupées pour être desservies par un système 
CVCA. À chaque système correspond donc un regroupement de zones. Les zones 
périphériques et les zones intérieures sont cependant souvent regroupées sur des systèmes 
différents étant donné leurs différences de charges thermiques. 
 
Dans les premières itérations du calcul de charge, les zones thermiques représentent de 
grands espaces. Au fur et à mesure de l’avancement de la conception, les zones thermiques 
s’affinent afin d’avoir une meilleure représentation énergétique du bâtiment. En effet, un bon 
regroupement permet de limiter les équipements en charge partielle (problème de 
surdimensionnement) ce qui représente des économies pour le projet. 
Pour des bâtiments imposants (plusieurs étages), il faut donc souvent recourir à l’utilisation 
de plusieurs systèmes CVCA. 
 
La Figure  1.8 est un exemple de zonage de bâtiment simple avec des pièces périphériques et 
des pièces intérieures. Il est à noter que les pièces de la zone 9 et 10 sont regroupées en une 
même zone, car elles partagent des caractéristiques similaires (même orientation, pièces en 
périphérie, dimensions similaires). 
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Figure  1.8 - Exemple de zonage - Bâtiment simple 
 
La Figure  1.9 est un exemple de zonage d’un bâtiment complexe. Ici, chaque pièce de 
l’étage correspond à une zone thermique, repérée par une couleur différente. 
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Figure  1.9 - Exemple de zonage – Bâtiment complexe 
 
Le zonage thermique reste toutefois subjectif, car il dépend de l’expérience du concepteur et 
ingénieur de regrouper ou non certaines pièces dépendamment des conditions spéciales à 
respecter avec par exemple les pièces demandant une extraction d’air important (laboratoire, 
salle d’opération chirurgicale, etc.). 
 
1.6 Limites de la littérature 
La plupart des articles sur le BIM traitent des bénéfices et de son adoption, encore 
aujourd’hui difficile dans le secteur. Cela s’explique notamment par les interactions entre 
plusieurs firmes pour un même projet de construction (Poirier, Staub-French, & Forgues, 
2015) et le manque de solutions collaboratives mises en place. Certains articles scientifiques 
traitent aussi de la gestion de l’information et des stratégies pour échanger les données entre 
partenaires industriels sur les projets de construction, car cette gestion d’informations 
représente un enjeu majeur pour l’adoption du BIM (Eastman et al., 2009; Hartmann, 
Fischer, & Haymaker, 2009). 
26 
La problématique dans ce contexte BIM est vaste, c’est pourquoi ce mémoire se focalisera 
sur une étape importante du processus de conception. Ce choix se portera sur la 
conception des systèmes CVCA, et plus particulièrement le calcul de la charge de chauffage 
et de refroidissement du bâtiment. Cette étape-clé est aussi très utile pour la simulation 
énergétique. Dans un contexte où les bâtiments consomment énormément d’énergie, par 
exemple aux États-Unis où 40% de l’énergie est consommé par les bâtiments d’après Kim et 
al. (2016), la simulation énergétique apparait comme un domaine à développer. 
L’amélioration du calcul de charge de chauffage et refroidissement est donc un premier pas 
dans ce sens et favorisera la conception de bâtiments plus efficace en énergie.  
 
Sur ce sujet, Liu, Leicht, et Messner (2012) ont cartographié le processus de conception des 
systèmes CVCA dans un contexte traditionnel et ont proposé une carte du processus de 
conception intégrée pouvant être utiliser pour le développement du BIM. Ces cartes serviront 
d’appui pour répondre au premier objectif secondaire. Il fait partie des quelques articles 
scientifiques combinant cette notion d’efficacité énergétique avec le potentiel du BIM et 
montre l’importance de développer ce sujet. 
 
Concernant la gestion de données, l’article de Wimmer et al. (2014) a pour objectif de 
montré l’utilisation des nombreuses données présentes sur une maquette BIM pour une 
simulation énergétique dès les premières phases du cycle de vie du bâtiment, avec des 
exemples sur le logiciel Modelica. Ces données sont définies de différentes façons et peuvent 
être extraite par différents logiciels et plateformes, ce qui peut amener un problème 
d’interopérabilité. Il est donc important de bien définir ces données et les identifier pour les 
extraire facilement, les échanger et les utiliser durant tout le cycle de vie de bâtiment. 
 
Ce travail de recherche s’appuie sur ces articles pour répondre aux objectifs fixés et ainsi 
obtenir une carte de processus adaptée à la firme partenaire dans un contexte BIM et une 
identification de l’information. Il permet ainsi de développer davantage le sujet des processus 
de conception des systèmes CVCA dans un contexte BIM en se concentrant sur le calcul de 
charge de chauffage et refroidissement. 
 CHAPITRE 2 
 
 
METHODOLOGIE DE RECHERCHE 
Le développement rapide du BIM dans le secteur de la construction a entrainé une croissance 
des projets de recherche sur ce sujet (Volk, Stengel, & Schultmann, 2014). Pour permettre 
une reproductibilité et une validité des résultats afin de conserver une continuité des projets 
de recherche sur le domaine, ce chapitre présente la méthodologie de recherche employée 
dans le cadre de ce mémoire. 
 
2.1 Rappel des objectifs 
L’objectif de ce mémoire est d’examiner l’utilisation du BIM pour le calcul de charges de 
chauffage et refroidissement. Pour atteindre cela, la méthodologie doit répondre aux objectifs 
secondaires suivants : 
• Cartographier le processus de calcul de charge, incluant les flux d’information et de 
travail;  
• Identifier l’information requise pour ce processus;  
• Proposer des recommandations pour améliorer ce processus et permettre l’émergence 
de standards ou de règles de conception. 
 
Eastman et al. (2009) proposent un processus en quatre étapes, illustré à la Figure  2.1 
menant au développement de standards BIM et leur implantation dans l’industrie. Ce 
processus comporte 4 étapes : la recherche de requis, la conception d’un modèle, 
l’implantation dans les logiciels et la mise en place dans les firmes. Les objectifs de ce 
mémoire correspondent à la première de ces étapes. 
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Figure  2.1 - Processus de développement  
de standards BIM  
Tiré de Eastman et al. (2009) 
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Ce mémoire utilise une recherche exploratoire. Ce choix provient du fait que la 
problématique est peu développée dans la littérature. Il est alors logique de faire un état des 
lieux des pratiques actuelles sur le calcul de charge en contexte BIM pour comprendre le 
contexte dans lequel la problématique évolue. L’objectif étant l’exploration d’un domaine et 
la compréhension élargie de phénomènes, la démarche utilisée est alors qualitative 
contrairement à une démarche quantitative qui se caractérise par la mesure de variable et 
l’obtention de résultats numériques (Fortin, Côté, & Filion, 2006).  
 
Adaptée pour ce travail exploratoire, la méthodologie se découpe en plusieurs axes tels 
qu’illustrés à la Figure 2.2. Tout d’abord, la définition du travail de recherche a débuté par 
l’identification de la problématique et de la délimitation du cadre de la recherche en se 
concentrant notamment sur une partie du processus de conception des systèmes CVCA. Pour 
ce faire, une revue de littérature a permis de cerner le contexte d’étude. Une fois le contexte 
exploré, une période d’observations professionnelles a permis de comprendre les pratiques 
actuelles d’une firme de génie-conseil. Grâce à ces observations, le processus de conception 
a été cartographié et les données nécessaires au calcul de charge de chauffage et de 
refroidissement ont été identifiées. Afin de récupérer les connaissances des experts, des 
entrevues semi-dirigées ont été conduites dans le cadre d’une étude de cas (Gagnon, 2005). 
L’ensemble de ces résultats a finalement été analysé et validé par triangulation, servant de 
base pour énoncer les recommandations utiles à la firme.  
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Figure  2.2 - Méthodologie de recherche 
 
2.2 Observations professionnelles 
Les observations professionnelles se sont effectuées dans une firme québécoise de génie-
conseil dont une partie des affaires se concentre sur la conception des systèmes CVCA des 
bâtiments de la région. L’entreprise comprend un groupe de plus de 300 employés déployés 
dans différents bureaux. Durant plusieurs mois, cette immersion permet de comprendre les 
pratiques dans la conception des systèmes CVCA, l’intégration des outils BIM dans le 
processus actuel et les méthodes de calcul de charge employées.  
 
De plus, l’observation permet de voir les échanges entre les acteurs d’un projet en situ. Un 
accès aux documents de travail est aussi mis à disposition. Cela permet de consulter les 
Définition du travail de recherche
•Identification de la problématique
•Définition du cadre de recherche
Observations professionnelles
•Cartographie du processus
•Identification de l'information
Étude de cas 
•Entrevues semi-dirigé
•Validation de l'information
Analyse des résultats
Validation par triangulation
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documents reliés aux différents projets de la firme (projets avancés ou en cours) qui sont 
classés selon l’année et le bureau responsable du projet.  
 
Cette observation passive a permis d’examiner les documents pertinents (documentations 
internes, guide d’utilisation des outils développés par l’entreprise, etc.) à l’identification des 
paramètres utiles au calcul de charge et à l’élaboration d’une cartographie du processus. 
 
2.2.1 Cartographie du processus 
La cartographie permet de répondre à l’objectif d’identification des flux d’information et de 
travail dans le processus étudié. Les cartes de processus (process maps en anglais) sont un 
support visuel des flux d’activités et des flux d’information dans un processus mis en œuvre 
ou devant être mis en œuvre dans une organisation (Mihindu, 2008). Dans notre cas, cette 
cartographie permet d’avoir une vision d’ensemble des différentes activités du processus de 
calcul de charge. Pour ce mémoire, la norme de cartographie utilisée est la méthode 
Information Delivery Manual (IDM) développée par BuildingSMART et reconnue comme 
un standard (Berard & Karlshoej, 2012). Écrit par Wix (2010), IDM est inspiré de la norme 
de cartographie Business Process Modeling Notation (BPMN) et provient de la nécessité de 
formaliser les échanges dans l’approche BIM.  
Le BPMN est un langage standard pour la cartographie de processus d’affaires. Il offre la 
possibilité aux organisations de communiquer leurs procédures d’affaire à travers un 
diagramme standard compréhensible de tous (Business Process Diagram). Afin de créer ce 
type de cartographie, de nombreux outils intègrent le formalisme BPMN tel que le logiciel 
Visio de Microsoft.  
 
La Figure  2.3 représente un exemple de cartographie de processus utilisant le formalisme 
BPMN. Il permet une identification des étapes importantes du projet de construction dans les 
colonnes verticales tandis que les lignes horizontales représentent les différents acteurs du 
projet. La carte est constituée de trois éléments majeurs : 
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• Les activités : elles définissent les tâches spécifiques à effectuer (illustrées par les 
rectangles bleus). Les cercles bleus définissent le début et la fin du processus, et 
parfois des étapes intermédiaires. Elles peuvent être numérotées pour mieux les 
identifier. 
• Les flux d’informations : ils lient les activités entre elles. Les lignes pleines relient 
les activités d’un même acteur. Il n’y pas forcement d’intrant et d’extrant identifiés 
entre deux activités d’un même acteur. Les lignes pointillées et les flèches indiquent 
la direction du flux d’information entre deux acteurs. 
• Les échanges d’informations : ils sont représentés par des modèles d’échange (EM) 
au niveau des flux d’informations (papiers carrés bleus), cela permet d’identifier quel 
type d’information sera utilisé lors de l’échange. 
 
 
Figure  2.3 - Exemple de formalisme BPMN - Tiré de Wix et Karlshoej (2010) 
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Pour établir la cartographie, l’approche choisie est une approche descendante, c’est-à-dire 
débuter avec un point de vue global pour aller au fur et à mesure dans le détail. Cette 
approche permet d’identifier les phases majeures du processus. Certaines activités sont 
ensuite détaillées en fonction de leur pertinence. 
 
La cartographie du processus de calcul de charge est complétée en observant les activités des 
acteurs et leur rôle (un des acteurs de projets de construction est par exemple le client). Les 
livrables reçus et émis durant ce processus sont aussi identifiés. Une fois les flux, les 
livrables et les acteurs identifiés, la carte doit subir une validation par les professionnels de la 
firme pour assurer la conformité des résultats qui s’en suivront.  
 
2.2.2 Identification de l’information 
Plusieurs paramètres sont nécessaires au calcul de la charge de chauffage et refroidissement. 
L’identification de l’information sert de base à une gestion de l’information efficace où 
chaque paramètre important est recensé avec sa provenance. À partir des observations 
professionnelles et de la carte de processus, les échanges d’information sont étudiés pour 
déterminer la provenance des paramètres importants du calcul de charge. Ces informations 
sont ensuite réunies dans un tableau. 
 
2.3 Étude de cas 
Pour répondre aux objectifs du projet, la méthodologie s’appuie sur la méthode de l’étude de 
cas multiple. Cette méthode est bien adaptée à la problématique de recherche, car peu 
d’articles explorent l’étude du processus de conception autour du calcul de charge à l’aide du 
BIM. Le besoin de dégager des tendances est crucial. Ces tendances seront utilisées pour 
guider les futures règles de conception. Dans cette étude, chaque cas est un projet de la firme 
d’ingénierie. L’unité d’analyse est le projet de construction/aménagement. Chaque projet est 
ensuite analysé selon son envergure et ses spécificités. 
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2.3.1 Choix du type d’étude de cas 
Quatre projets ont été choisis, ce qui est recommandé pour une étude de cas multiple 
(Eisenhardt, 1989). Contrairement à une étude de cas simple qui se charge de confronter une 
hypothèse sur un cas unique, une étude de cas multiple enrichit la compréhension du contexte 
et permet une validation des résultats par triangulation. Ces quatre projets sont décrits dans la 
section 2.3.2. 
 
Afin de réaliser ces cas, des entrevues avec les personnes impliquées sur ces projets sont 
réalisées, ainsi qu’un examen des données produites lors des projets. Pour avoir une vue 
d’ensemble de chaque cas, ces personnes sont aussi bien des chargés de projet, des ingénieurs 
et des techniciens de la firme. Le chargé de projet va ainsi donner sa vision d’ensemble du 
projet, tandis que le technicien va expliquer les problèmes pratiques à propos des plans et 
dessins et l’ingénieur apportera sa vision des calculs et des choix de solutions techniques. 
 
2.3.2 Échantillonnage et choix des projets 
Afin de comprendre et apprécier les résultats et observations trouvés, chaque étude de cas est 
remise dans son contexte (Gagnon, 2005). Les projets BIM sélectionnés sont 3 projets de 
rénovation et d’aménagement des systèmes CVCA (enveloppe existante) (désignés par la 
lettre A) et un projet de nouvelle construction réalisé par la firme de génie-conseil (désigné 
par la lettre N).  
 
2.3.2.1 Projet A1  
Le projet A1 est le réaménagement d’un ancien planétarium dans la région de Montréal par 
une université pour en faire des espaces de travail collaboratif. L’enveloppe n’a pas été 
modifiée depuis sa construction initiale, elle est constituée d’un étage utilisé et un sous-sol 
vide. De plus, un dôme d’une hauteur de 20 mètres se situe au milieu. Le bâtiment fait plus 
de 3 000 mètres carrés. La particularité de l’enveloppe tient à sa fenestration faible. Le 
tableau 2.1 décrit les caractéristiques principales du projet A1. 
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Tableau 2.1- Descriptif du projet A1 
Budget du projet 10 millions $ 
Surface construite 3 716 m² 
Durée du projet 2 ans  
 
2.3.2.2 Projet A2  
Le projet A2 est un projet d’aménagement de locaux touristiques proche d’un monument de 
la ville de Montréal. La particularité de l’enveloppe est sa position à flanc de montagne, 
présentant donc plusieurs étages avec différentes superficies et un côté considéré « sous 
terre ». Le tableau 2.2 décrit les caractéristiques principales du projet A2. 
 
Tableau 2.2 - Descriptif du projet A2 
Budget du projet 80 millions $ 
Surface terrain 20 000 m² (estimation) 
Surface construite 5 000 m² (estimation) 
Durée du projet 2 ans  
 
2.3.2.3 Projet A3  
Le projet A3 est un projet d’aménagement d’une tour penchée. Les différents étages ont donc 
une forme trapézoïdale avec une superficie différente à chaque étage. La firme sur ce projet 
s’est focalisée sur le dimensionnement et la conception de la salle mécanique alimentant 
l’ensemble du bâtiment. La distribution des systèmes CVCA et donc le raffinement des 
calculs de charge n’est pas abordée. Le tableau 2.3 décrit les caractéristiques principales du 
projet A3. 
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Tableau 2.3 - Descriptif du projet A3 
Budget du projet 43,5 millions $ 
Surface construite 15 000 m² 
Durée du projet 2 ans 
 
2.3.2.4 Projet N4  
Le projet N4 est un projet de nouvelle construction d’un complexe hospitalier dans la région 
de Québec. Le complexe est composé de 4 étages pour une superficie totale de plus de 
300 000 pieds carrés. Le tableau 2.4 décrit les caractéristiques principales du projet N4. 
 
Tableau 2.4 - Descriptif du projet N4 
Budget du projet 270 millions $ 
Surface construite 34 676 m² 
Durée du projet 3 ans 
 
2.3.3 Entrevues semi-dirigée 
Les entretiens sont conduits pour fournir une base de données spécialement créée pour les 
besoins de ce mémoire. Ces données permettront une analyse plus poussée sur des sujets 
spécifiques comme l’identification des données relayées par la maquette BIM et des données 
nécessaires pour le calcul de charge, mais aussi la place du calcul de charge dans le processus 
de conception. Pour conduire ces entretiens, un questionnaire a été élaboré pour garder une 
trame identique pour chaque personne (voir ANNEXE II), ce qui permettra une comparaison 
entre les réponses et facilitera l’analyse. Les questions portent sur 3 axes majeurs : 
• Le processus de conception;  
• Le calcul de charge; 
• L’expérience BIM. 
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L’entretien reste toutefois semi-dirigé afin d’avoir une liberté pour la personne interrogée de 
s’exprimer et de faire part de son avis sur le projet. Cela permet d’avoir des entrevues riches 
en information, contrairement à un questionnaire où l’information est plus restreinte. 
 
Les personnes ayant travaillé sur un ou plusieurs des 4 projets choisis pour l’étude de cas 
sont invitées à participer à des entrevues de 30 à 45 min par un formulaire d’information et 
de consentement (voir ANNEXE I).  
 
Pour préparer ces entrevues, les personnes sont contactées pour prévoir un lieu et une date. 
Du matériel d’enregistrement est aussi amené pour retranscrire les entrevues et permettre une 
fluidité durant l’échange. De plus, recourir à des systèmes d’enregistrement pour collecter les 
données assure une fiabilité des données et évite le biais du chercheur conduisant l’entrevue. 
 
2.3.4 Validation de l’information 
L’étude de cas permet aussi de valider l’information récoltée durant les observations 
professionnelles. Ainsi, durant les entrevues, la carte du processus de conception est 
présentée aux participants. Leurs commentaires valident ainsi la cartographie et apportent 
quelques modifications.  
  
2.4 Analyse des résultats 
Les entrevues constituent une cueillette de données qui nécessitent une analyse de contenu 
afin de dégager des tendances. Cette analyse de contenu se fait en 3 phases : le codage, le 
triage du contenu puis l’analyse elle-même par le chercheur. La collecte et le traitement de 
données se font en parallèle afin de ne pas perdre d’information (Gagnon, 2005). Les 
entretiens sont ainsi réécoutés au fur et à mesure du déroulement de la phase d’entrevue. Les 
idées maitresses sont captées et rangées dans les catégories correspondant aux questions 
posées. Si des idées intéressantes sont exprimées, mais ne répondent pas à la question posée, 
elles sont catégorisées à part. 
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Pour une meilleure efficacité, le traitement des données suit les étapes suivantes : 
• Retranscription; 
• Tri des données par catégories; 
• Prise en compte des modifications apportées à la première cartographie. 
 
2.5 Validation par triangulation 
Afin de valider les résultats de recherche, une stratégie de validation par triangulation est 
mise en place (Morse, Barrett, Mayan, Olson, & Spiers, 2002). Les résultats et analyses de 
l’étude de cas sont confrontés au recensement des écrits et aux observations effectuées en 
amont. Cette stratégie permet d’assurer la fiabilité d’une recherche qualitative (Fortin et al., 
2006). En effet, les observations peuvent être biaisées par le regard subjectif du chercheur. Il 
est donc important de mettre en perspective les résultats trouvés par l’entrevue avec les 
premières conclusions de l’observation professionnelle et du recensement des écrits. Les 
recommandations établies par ce travail de recherche sont donc renforcées par cette 
triangulation des données. 
 
 CHAPITRE 3 
 
 
RÉSULTATS OBERVÉS 
3.1 Processus de calcul de charge de la firme 
Les données nécessaires à la description du processus actuel de calcul de charge reposent sur 
l’observation professionnelle. Il en résulte une carte qui permet de visualiser les interactions 
principales qui transitent autour du calcul de charge. À partir de ces flux d’échange, la 
détermination des interactions a aussi permis d'identifier les informations nécessaires au 
calcul de charge. 
 
3.1.1 Carte établie suite à l’observation professionnelle 
Pour comprendre dans quel contexte se place la conception des systèmes CVCA dans la 
firme, il a été nécessaire de visualiser les différentes phases d’un projet au sein de celle-ci. La 
Figure  3.1 présente les étapes-clés durant la conception, correspondant souvent à un livrable. 
Un projet de construction commence par un concept1 où le bâtiment est présenté au client, 
généralement pour remporter un appel d’offres. Les caractéristiques principales (forme de 
l’enveloppe, surface construite, ordre de grandeur du budget) sont définies durant cette étape. 
La charge de chauffage et de refroidissement est alors estimée. Lors du préliminaire1, les 
plans de l’architecte et les plans des systèmes CVCA se concrétisent avec l’utilisation des 
locaux, le type de pièce, etc. La charge de chauffage et refroidissement est alors calculée 
pour l’ensemble du bâtiment. Des livrables à 50% sont rendus selon les demandes de 
l’entrepreneur et du client où les plans sont plus détaillés. Le calcul de charge se précise 
davantage durant cette étape. Les plans définitifs comportent tous les détails nécessaires à la 
réalisation et la construction du bâtiment. Il arrive parfois que la charge de chauffage et 
                                                 
 
1 Termes employés par la firme 
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refroidissement soit recalculée pour vérifier qu’elle correspond aux systèmes CVCA 
dimensionnés. 
 
 
Figure  3.1 – Étapes-clés d'un projet de la firme 
 
Chaque équipe de projet de la firme se compose d’un chargé de projet, d’un ingénieur et d’un 
technicien. Pour les projets BIM, un expert BIM peut se placer en soutien pour l’extraction 
des informations (tableau des surfaces, plans AutoCAD, nomenclatures, etc.) de la maquette 
ainsi que pour la gestion des maquettes.  
 
À partir des observations professionnelles, une carte du processus de conception est dressée. 
Cette carte est présentée ensuite durant les entrevues afin de valider le processus et/ou 
apporter des modifications.  
 
Comme vu pour le formalisme BPMN (voir CHAPITRE 2), la structure de la carte est 
divisée par lignes correspondantes à l’acteur identifié. Le Tableau 3.1 regroupe la légende de 
la cartographie présentée. Dans chaque ligne-acteur, les activités sont placées (forme 
Concept
•Estimation de la charge
Préliminaire
•Calcul de charge de l'ensemble du bâtiment
Plans à 50%
•Calcul de charge par zone thermique
Plans définitifs
•Vérification du calcul de charge
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rectangulaire) et reliées par des flèches représentant l’enchainement des tâches. Les flèches 
en pointillés sont les échanges d’informations. Les livrables sont identifiés par une icône 
papier. Les cercles représentent les étapes clés du processus (début, fin, etc.). 
 
La  Figure 3.2 illustre le processus de calcul de charges dans un contexte classique où le 
projet d’aménagement ou de construction n’utilise pas les outils BIM. Les informations en 
amont proviennent de l’architecte et du client pour la définition de l’enveloppe et de la 
fenestration. Les plans sont sous forme 2D (papier et fichiers AutoCAD), transférés 
numériquement entre les différents partenaires du projet. Les ingénieurs et techniciens du 
projet relèvent les informations pertinentes pour leur travail sur ces plans. Afin de faciliter 
leur travail, ils effectuent une activité de nettoyage des plans pour simplifier leur lecture. 
Durant cette activité, seule l’information utilisée par la firme durant la conception de 
systèmes CVCA est conservée. Le reste de l’information ne sera disponible que sur les plans 
d’architecte. Il n’existe pas de stratégie définie pour gérer l’information en fonction des 
besoins des autres phases de conception en aval ou des autres acteurs du projet. 
L’information utile au calcul de charge ne figurant pas sur les plans de l’architecte 
(localisation, données météorologiques, etc.) est récupérée dans les dossiers informatiques du 
projet. Le calcul de charge est ensuite effectué à la main selon une adaptation de la méthode 
CLTD/CLF, en s’appuyant sur des outils informatiques (fichier Excel et macro VBA). Ces 
premiers calculs de charge vont aider à la prise de décisions durant le projet et permettre de 
finaliser l’enveloppe du bâtiment. Le zonage final du bâtiment est ensuite effectué une fois 
les plans définitifs de l’architecte reçus. Toujours avec la même méthode, le dernier calcul de 
charge permet de valider le dimensionnement des systèmes CVCA et le choix de 
l’équipement. 
 
D’après les informations recueillies durant les observations professionnelles, les projets 
effectués dans un contexte BIM empruntent le même processus de conception. Le BIM n’a 
pas eu d’impact sur la façon de concevoir les systèmes CVCA. Les activités sont les mêmes 
et l’information est identique. Seuls le support de l’information et les logiciels utilisés 
changent. Les plans 2D sont remplacés par la maquette BIM. Les données pour le calcul de 
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charge sont extraites soit par des tableaux résumant les surfaces des pièces et par lecture des 
éléments présents dans la maquette, soit par des plans 2D compatible avec un logiciel comme 
AutoCAD. 
 
Tableau 3.1 - Légende de la cartographie 
 
Début/Fin du processus   Étape intermédiaire 
Définition des 
besoins
 
Activité 
Validation du 
concept par le 
client
 
Activité comportant une prise de décision 
 
Échange d’informations 
 Flux d’activité 
Plans architecte  
Livrables 
Feuille de calcul BPA  
Ressources (outils, tableur, etc.) 
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Figure  3.2 – Carte du processus de conception du partenaire dans un contexte classique (avant validation)
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3.1.2 Carte finale établie suite aux entrevues 
La totalité des intervenants a validé la cartographie du processus de calcul de charge. 
Toutefois, des modifications ont été apportées. Elles ont ainsi permis d’améliorer la première 
carte et de suivre au mieux la nomenclature BPMN. La version présentée ci-dessous ( 
Figure  3.3) reflète donc la vision des professionnels de la firme sur ce processus de 
conception. Par rapport à la première version de la carte (Figure 3.2), les modifications sont : 
• Les activités de rétroaction sont bien identifiées par une flèche cyclique à l’intérieur des 
activités; 
• Des activités sont ajoutées pour détailler le processus;  
• Un découpage du processus a été ajouté pour situer les activités dans les étapes-clés du 
projet. 
 
Les flux d’informations (échanges des plans entre la firme d’architecte et la firme de génie-
conseil) restent similaires à la première version. Dans un souci de gestion de l’information, il 
est important d’identifier aussi les étapes de rétroaction du processus où les données sont le 
plus susceptibles d’évoluer. Cela concerne ici les activités du calcul de charge qui demandent 
des ajustements au fur et à mesure que l’information est mise à jour. Ceci s’explique 
notamment par le fait que l’information n’est disponible qu’à certaines étapes du processus 
de conception. En effet, l’architecte peut par exemple choisir le type de verre utilisé pour les 
fenêtres et donc le coefficient U de transfert de chaleur après plusieurs itérations du calcul de 
charge.  De même, l’étape d’extraction de l’information est une étape clé du processus 
puisqu’elle peut être source d’erreur ou de perte de temps. Cette étape peut être aussi difficile 
à maitriser selon les outils BIM (Eastman et al., 2009).  
 
De cette nouvelle carte, il est à noter qu’il y a peu d’échange d’informations avec 
l’entrepreneur. Il n’y a pas d’interactions dans le processus de conception des phases de 
construction, d’exploitation ou de maintenance. Dans un contexte PLM, il serait peut-être 
intéressant de justifier cette non-interaction. Un retour d’information de la part de 
l’entrepreneur ou d’une personne ayant de l’expertise de construction sur la conception 
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pourrait amener une plus-value, pour ramener les préoccupations des autres phases du cycle 
de vie du produit, ainsi que le point de vue et le savoir-faire des différents acteurs du projet 
de construction.  
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Figure  3.3 – Carte du processus corrigée selon les réponses des entrevues
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3.2 Identifications des données de calcul 
Une fois la cartographie du processus effectuée, l’étape suivante est l’identification de 
l’information afin de comprendre sa gestion actuelle. Durant ce travail de recherche, seule 
l’information nécessaire au calcul de charge est retenue.  
 
3.2.1 Données nécessaires au calcul de charge 
Les données nécessaires au calcul de charge dépendent principalement des méthodes de 
calcul vues au CHAPITRE 1 de ce mémoire. La firme partenaire utilise la méthode 
CLTD/CLF dans son processus. Ces données peuvent se diviser en deux groupes : les 
données permettant de calculer les gains externes de chaleur (ensoleillement, fenestration, 
etc.) et celles permettant de calculer les gains internes (occupation, éclairage, etc.) du 
bâtiment. 
 
Grâce aux observations professionnelles et à la cartographie du processus de conception, les 
données utilisées par la firme pour le calcul de charge ont été identifiés dans le Tableau 3.2. 
Les données sont répertoriées dans un tableur Excel développé par la firme, ce qui explique 
l’usage de terme propre à l’entreprise. Les données sont regroupées par catégories et leurs 
sources d’information sont indiquées dans la dernière colonne. La majorité de l’information 
provient de l’architecte et est liée à la géométrie de l’enveloppe du bâtiment et au choix des 
matériaux. Le reste de l’information provient des demandes spécifiques du client, des normes 
en vigueur dans le bâtiment et parfois des hypothèses émises par l’ingénieur selon son 
expérience. Les unités sont les unités impériales, utilisées par les firmes québécoises.  
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Tableau 3.2 - Exemple de données utilisées par la firme  
pour le calcul de charge2 
 
                                                 
 
2 Le terme climatisation dans le tableau provient des termes employés par la firme. Le terme choisi pour le reste 
du mémoire est refroidissement. 
49 
3.2.2 Données disponibles sur une maquette BIM 
Une maquette BIM fournit diverses informations utilisées par les différents acteurs d’un 
projet de construction et même tout au long du cycle de vie du bâtiment. L’information 
stockée dans cette maquette représente un enjeu important comme cela a été vu dans le 
CHAPITRE 1. En plus d’être exacte, l’information requise doit être présente pour permettre 
d’établir des résultats justes et cohérents dans l’exploitation de la maquette. Une mauvaise 
gestion d’information sur la maquette peut entrainer une perte de temps considérable pour 
retrouver cette information durant le processus de conception. 
 
Le Tableau 3.3 reprend les données nécessaires au calcul de charge avec sa disponibilité dans 
la maquette BIM. Il comporte deux colonnes qui permettent d’identifier l’information 
disponible et celle pouvant être disponible mais souvent non communiqué sur la maquette 
architecte. L’information disponible correspond à l’information toujours présente dans la 
maquette BIM durant les observations professionnelles, principalement ceux définissant la 
géométrie du bâtiment. L’information pouvant être disponible correspond à l’information qui 
pourrait être insérée dans la maquette BIM mais qui ne s’y trouve pas forcément. Durant les 
observations professionnelles dans la firme, cette information était transmise généralement 
par un moyen externe à la maquette. Ce manquement est principalement dû à l’absence de 
gestion formelle de l’information dans une perspective BIM.  
 
La firme utilise la solution Revit d’AutoDesk pour exploiter la maquette BIM. L’extraction 
de données se fait par l’établissement de nomenclatures dans le logiciel Revit qui pourront 
être réutilisé dans un tableur tel qu’Excel. Cette extraction reste manuelle et peut représenter 
un gain de temps important si cette extraction était standardisée et automatisée. De plus, le 
système de calcul de charge proposé par le logiciel Revit (selon la méthode RTS) n’est pas 
utilisé non plus. 
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Tableau 3.3 - Données pour le calcul de charge dans un contexte BIM3 
 
                                                 
 
3 Le terme climatisation dans le tableau provient des termes employés par la firme. Le terme choisi pour le reste 
du mémoire est refroidissement. 
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À partir de ces résultats, l’absence de systèmes de gestion de l’information est à noter. De 
plus, comme l’expliquent les notes en bas de page, la firme utilise ces propres termes pour 
désigner les différentes données. Il est donc nécessaire de standardiser ces termes à travers 
tous les acteurs d’un projet de construction pour pouvoir collaborer efficacement. Ce 
problème a déjà été soulevé dans la Revue de littérature (voir CHAPITRE 1) et fera l’objet 
d’une recommandation (voir CHAPITRE 4) 
 
De plus, la firme extrait manuellement les données de la maquette BIM, ce qui ne représente 
pas d’avantages par rapport au processus de travail classique où les données étaient extraites 
des plans 2D. Afin de profiter au maximum des avantages du BIM, il serait judicieux d’éviter 
cette extraction soit en automatisant l’extraction, soit en effectuant les calculs dans le même 
logiciel qui exploite la maquette. 
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3.3 Présentation des résultats des entrevues 
Les résultats des entrevues semi-dirigées proviennent de 9 entrevues retenues sur 10 
entrevues conduites. Les entrevues ont été retenues pour leur pertinence au sujet de recherche 
et la clarté des réponses. En effet, une des entrevues n’a pas apporté de réponses sur le sujet 
du mémoire, mais sur des sujets connexes (choix des équipements, expérience de gestion de 
projets, etc.). Il a donc été jugé de ne pas prendre en considération cette entrevue. 
 
Les rôles des personnes interrogés sont les chargés de projets, les ingénieurs et les 
techniciens de la firme partenaire de génie-conseil, comme le présente le Tableau 3.4 ci-
dessous. Leur expérience ainsi que les projets sur lesquels ils ont travaillé est aussi indiquée. 
Tous les projets sont représentés de manière équitable. Les participants ont des expériences 
variées, ce qui amène une diversité des points de vue.  
 
Tableau 3.4 - Participants aux entrevues 
Participants aux entrevues semi-dirigées 
Entrevue Titre Rôle  Projet  Expérience 
E1 Technicien Concepteur/Dessinateur  A1  8 ans dans la firme 
E2 Technicien Chargé de projet  A3 36 ans (27 ans dans la firme) 
E3 Technicien Concepteur/Dessinateur  N4 10 ans  
E4 Ingénieur junior Expert BIM 
A1-A2-A3-
N4 3 ans  
E6 Ingénieur senior Chargé de projet  A2 10 ans dans la firme 
E7 Technicien Concepteur/Dessinateur  A2 9 ans dans la firme 
E8 Ingénieur senior Calcul de charge A1 4 ans (8 mois dans la firme) 
E9 Ingénieur senior Calcul de charge A3 11 ans dans la firme 
E10 Ingénieur senior Chargé de projet  A1-A3 16 ans dans la firme 
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3.3.1 Processus de conception 
Le Tableau 3.5 résume les réponses aux entrevues pour le premier bloc de questions qui 
portent sur le processus de conception des systèmes CVCA. Une croix signifie que 
l’intervenant a évoqué l’idée. Une absence de croix signifie que l’idée n’a pas été évoquée 
par l’intervenant. Toutefois, il ne faut pas en déduire que l’intervenant est en désaccord avec 
l’idée. Pour chaque bloc de questions, un tableau similaire est établi. 
 
Tableau 3.5 - Tableau des réponses : Processus de conception 
Descriptifs des répondants aux entrevues semi-dirigées 
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Processus de conception                     
Validation de la carte proposée   X X X X X X X X   
Le processus dépend de la méthode 
de soumissions     X             X 
Le calcul de charge est effectué à 
plusieurs étapes du processus   X     X X   X X   
Modifications mineures de la carte     X   X      X     
 
Les répondants s’entendent pour décrire le processus de conception des systèmes CVCA 
comme un processus linéaire et fragmenté en plusieurs étapes. Ils commentent ainsi la 
première version de la carte présentée en entrevue (Figure 3.2) au sujet du processus 
entourant le calcul de charge. Certains suggèrent des modifications, notamment une 
modification concernant une boucle de rétroaction concernant le calcul de charge en lui-
même (E2, E4, E8), ce qui permet d’améliorer la carte établie (voir  
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Figure  3.3). Cette itération provient de l’arrivée de l’information par paquet. En effet, les 
plans de l’architecte sont livrés à chaque phase du projet de construction, certains où la 
conception du bâtiment n’est pas totalement définie, notamment le type de mur ou de fenêtre. 
L’ingénieur prend donc des valeurs standards pour permettre un premier calcul de charge, ces 
valeurs proviennent alors de l’expérience de l’ingénieur et de documents de référence (Code 
national du bâtiment, ASHRAE, etc.). Lorsque la conception se détaille, les valeurs standards 
sont remplacées par les valeurs réelles pour permettre un calcul de charge plus détaillé. De 
plus, quelques étapes peuvent disparaitre selon la méthode de soumission du projet au client 
(E2, E10). 
 
Ce calcul de charge s’établit plusieurs fois dans le processus de conception (E1, E4, E6, E8, 
E9). Il a plusieurs objectifs : 
• Le premier calcul de charge va permettre de donner un ordre de grandeur de la 
charge. Il peut être fait par règle du pouce (Rule of Thumb) et approximé par 
l’expérience de l’ingénieur ou chargé de projets. Il arrive en phase de concept.  
• Le calcul de charge par pic va permettre de dimensionner les salles mécaniques du 
bâtiment. Ce calcul de charge arrive en milieu de processus (phase préliminaire).  
• Le calcul de charge par zone thermique permet de dimensionner les systèmes de 
distributions de l’air et donc l’ensemble des systèmes CVCA. Il sera refait à chaque 
modification du concept de l’enveloppe ou la modification d’un paramètre important 
tel que le coefficient de transfert de chaleur des fenêtres. 
• Enfin, un dernier calcul de charge peut être mené en fin de projet pour vérifier la 
conception avant soumission des plans. 
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3.3.2 Calcul de charge 
Le Tableau 3.6 résume les réponses aux entrevues pour le deuxième bloc de questions qui 
portent sur le calcul de charge. Ce tableau est construit de la même façon que le Tableau 3.5. 
 
Tableau 3.6 - Tableau des réponses : Calcul de charge 
Descriptifs des répondants aux entrevues 
semi-dirigées 
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Calcul de charge                     
Evolution du calcul de charge de la firme     X             X 
L'extraction des données est difficile    X X X   X X X     
Le calcul de charge est une étape cruciale 
du processus de conception     X   X X     X   
L'information est manquante ou incomplète   X   X X X   X X   
Des hypothèses sont à faire       X   X       X 
 
Concernant le calcul de charge, les répondants ont montré que cette étape est cruciale dans la 
conception des systèmes CVCA (E2, E4, E6, E9). Elle permet le dimensionnement des salles 
mécaniques et des conduits, ainsi que la sélection des équipements de l’ensemble des 
systèmes CVCA. L’enjeu est alors de bien dimensionner les systèmes du bâtiment, car un 
système sous-dimensionné peut entrainer une perte de confort pour les occupants ou 
l’endommagement des équipements, mais un surdimensionnement est aussi nuisible à la 
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performance énergétique du bâtiment, sujet qui est au cœur des préoccupations actuelles avec 
le développement durable et les constructions LEED. 
 
Les méthodes de calculs de charge n’ont pourtant pas évolué dans la firme depuis plusieurs 
années (E2, E10). Le calcul de charge se fait par la méthode CLTD/CLF (E10) qui est une 
méthode manuelle et qui a été codée par des macros VBA sur Excel.  
 
De plus, le problème majeur lié au calcul de charge est l’extraction de données (E1, E2, E3, 
E6, E7, E8). En effet, il faut rechercher les données du calcul de charge (identifiées au 
chapitre précédent) présentes sur la maquette 3D. Cette recherche d’informations représente 
une tâche importante dans le processus et est considérée comme une tâche fastidieuse (E4, 
E9). 
 
Ces informations sont parfois manquantes, car omises par l’architecte ou incomplètes (E1, 
E3, E4, E6, E8, E9). Le propriétaire peut aussi amener des données complémentaires comme 
un changement d’éclairage ou un équipement émettant plus de chaleur qui modifient le calcul 
(E3). Pour parvenir à un calcul de charge rapidement et sans attendre l’arrivée de toute 
l’information, il est même parfois nécessaire de faire des hypothèses selon le type de 
bâtiment (E3, E6, E10). Ces hypothèses s’appuient sur l’expérience de l’équipe de 
conception, généralement le chargé de projet ou l’ingénieur. Elles sont toutefois sujettes à 
des changements et peuvent entrainer des erreurs. 
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3.3.3 Expérience BIM 
Le Tableau 3.7 résume les réponses aux entrevues pour le troisième bloc de questions qui 
portent sur le BIM. Ce tableau est construit de la même façon que le Tableau 3.5 et le 
Tableau 3.6. 
 
Tableau 3.7 - Tableau des réponses : BIM 
Descriptifs des répondants aux entrevues semi-dirigées 
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BIM                     
Expertise BIM du répondant    Faible Faible Elevé Elevé Faible Faible Faible Faible Faible 
Utilisation de Revit   X X X X   X X X   
Utilisation d'autres logiciels 
BIM         X           
Intégration faible du BIM dans 
le processus de conception               X     
Impact nul du BIM sur le calcul 
de charge   X X   X X X   X   
Le BIM est un atout pour la 
visualisation       X   X   X X   
Le BIM est un atout pour la 
coordination   X               X 
Volonté de progresser dans le 
BIM   X X X X X X X X X 
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L’expérience BIM des répondants a aussi été autoévaluée. Une majorité estime ne pas en 
savoir suffisamment sur le BIM ou ses outils (E1, E2, E6, E7, E8, E9, E10). Malgré la 
présence du BIM dans la firme depuis plusieurs années, le nombre de projets faible et les 
formations peu nombreuses ne permettent pas aux employés d’acquérir une expérience 
suffisante et limitent leur confiance dans les outils BIM.   
 
Le logiciel BIM principalement maitrisé est le logiciel Revit d’AutoDesk (E1, E2, E3, E4, 
E7, E8, E9). Un seul répondant utilise d’autres logiciels BIM tels que Naviswork 
d’AutoDesk à tel point que certains répondants associent le BIM à l’utilisation seule du 
logiciel Revit. Le logiciel Revit permet la conception du bâtiment par les architectes et 
ingénieurs. Il affiche les plans dessinés en 2D et 3D. Le logiciel Naviswork fait partie de la 
même suite de logiciels d’AutoDesk sur le BIM. Il permet la coordination et la planification 
de la construction du bâtiment. La compréhension du concept BIM comme une façon de 
collaborer n’est pas acquise. Par conséquent, l’intégration du BIM dans le processus de 
conception n’est pas développée (E8).  
 
 Par rapport au calcul de charge, l’utilisation du BIM sur les projets n’a eu aucun impact sur 
la façon d’effectuer le calcul (E1, E2, E4, E6, E7, E9). Des pistes d’améliorations ont été 
abordées pour récupérer l’information de l’enveloppe extérieure (nomenclature Revit des 
différentes pièces avec leurs surfaces, etc.), ce qui permettrait de gagner du temps sur le 
processus. 
   
Le BIM est cependant reconnu comme un réel atout pour la visualisation en 3D des plans 
d’architecte permettant de comprendre l’agencement des étages sur les bâtiments complexes 
(E3, E6, E8, E9). Les répondants ont exprimé un gain de temps dans la conception puisque le 
bâtiment était plus facilement appréhendé et compris en 3D, notamment sur le projet A2. La 
coordination entre la firme de génie-conseil et la firme d’architecte est parfois plus facile 
grâce à la maquette BIM (E1, E10), les maquettes sont échangées sur une base régulière 
permettant de prendre des décisions et de s’adapter rapidement. 
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Pour conclure sur ces entrevues, la totalité des répondants a exprimé son envie de faire 
progresser le BIM dans la firme. Pour certains (tout rôle confondu), le BIM n’est pas exploité 
à sa pleine capacité. Il représente donc une solution d’avenir à développer et les employés 
doivent être sensibilisés et davantage formés à utiliser les outils du BIM pour faire monter 
leurs compétences, leur expérience et leur confiance à cette nouvelle technologie. 
 
 

 CHAPITRE 4 
 
 
DISCUSSION 
4.1 Analyse des résultats par rapport aux premières observations  
Ce travail de recherche a permis d’explorer davantage le processus de conception des 
systèmes CVCA dans le domaine de la construction, ainsi que l’impact du BIM sur ce 
processus et sa gestion de l’information. À partir des résultats, plusieurs constats peuvent être 
faits. Dans cette discussion, les points clés des résultats sont abordés et analysés par rapport 
aux observations professionnelles effectuées et la revue de littérature, afin de de valider par 
triangulation. Ensuite, les recommandations pertinentes pour la firme sont établies, ce qui 
permettra de mieux maitriser ce processus de conception grâce au BIM et de proposer des 
solutions aux problèmes soulevés par les résultats. 
 
En analysant les résultats des entrevues, un intérêt particulier pour l’arrivée du BIM dans la 
firme de génie-conseil est remarqué. Ce sujet est le plus abordé durant les entrevues, car il 
suscite des préoccupations sur l’avenir du BIM au sein de l’entreprise. Suite à ces 
préoccupations et cet intérêt marqué, il pourrait être possible et judicieux de développer 
davantage l’utilisation du BIM pour que celui-ci devienne un outil central pour les employés 
et qu’ils puissent en maitriser toutes les subtilités. C’est aussi le sujet du mémoire le plus 
abordé dans la littérature (Cefrio (2014), Volk et al. (2014)). Ce concept relativement 
nouveau dans le secteur apporte des enjeux et des changements importants dans la façon 
d’aborder les projets de construction.  
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Les résultats corroborent aussi l’impact faible du BIM dans le processus de conception actuel 
au niveau du calcul de charge. Ce processus ne diffère pas dans un contexte BIM ou hors du 
contexte BIM. La seule différence est le support qui devient une maquette 3D et facilite la 
visualisation du projet de construction. L’apparition du BIM dans la firme a donc eu un effet 
modéré. Le fonctionnement actuel reste proche du fonctionnement en silo, illustré à la Figure  
4.1. Seuls les techniciens et les experts BIM utilisent pleinement la maquette numérique 
(repéré par l’icône BIM Platform) pour communiquer. Les ingénieurs et gestionnaires de 
projet ne maitrisent pas l’échange d’information par cette maquette et continuent de 
communiquer entre eux et même avec les techniciens et experts BIM de la même façon que 
pour un projet classique sans BIM. Ceci explique cette barrière d’intégration visible sur la 
figure en pointillé. Comme cela a pu être expliqué dans la revue de littérature (voir 
CHAPITRE 1), le BIM est encore vu comme une amélioration 3D de ce qui est fait sur un 
dessin 2D (Gray et al., 2013). L’outil n’est donc pas utilisé à son plein potentiel et la maturité 
du BIM dans l’entreprise est à accroitre, comme les travaux du laboratoire GRIDD sur la 
maturité BIM de l’entreprise ont pu le démontrer (voir ANNEXE III). Il faut donc repenser 
l’ensemble du processus de conception pour que le BIM y soit intégré et non simplement 
ajouté comme c’est le cas actuellement. Il y a donc un besoin de changer la culture actuelle 
pour adopter des méthodes de travail collaboration et renforcer la synergie entre les 
partenaires et les clients (Craig & Sommerville, 2006).  
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Figure  4.1 - Fonctionnement actuel avec le BIM 
Tiré de (Azouz et al., 2014) 
 
Cependant, contrairement à ce qui a pu être abordé dans la littérature comme une difficulté 
d’adoption de la nouvelle technologie, les répondants ont l’envie de progresser pour 
améliorer les pratiques existantes. Les employés de la firme ne représentent pas un frein à 
l’implantation du BIM mais plutôt un moteur et c’est par eux que l’amélioration de 
l’utilisation du BIM peut s’accroitre. Des formations plus approfondies proposées aux 
employés sur l’utilisation du BIM pourraient être une solution à envisager par l’entreprise.  
 
La cartographie du processus effectué lors des observations au sein de l’entreprise se voit 
validée par les répondants. Les modifications mineures que ceux-ci y ont apportées 
permettent d’améliorer la carte en prenant en compte les itérations du calcul de charge. Cette 
cartographie montre toutefois un manque de collaboration et d’échange qui doit être renforcé 
afin de mieux adhérer au fonctionnement du BIM. Concernant le calcul de charge en lui-
même, le sujet est peu abordé par les intervenants malgré les questions posées. Cette étape 
dans la conception des systèmes CVCA est pourtant nécessaire pour développer la simulation 
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énergétique. Il serait intéressant de favoriser le calcul de charge par une autre méthode qui 
serait en accord avec la gestion de l’information choisie, en utilisant la méthode Heat 
Balance par exemple.  
 
Cette recherche permet donc d’obtenir une vision d’ensemble de la firme et de son processus 
de conception ainsi que l’impact qu’a eu l’arrivée du BIM. Les résultats supportent les 
propos de Miettinen et Paavola (2014) : le fonctionnement en silo dans les projets de 
constructions n’a pas changé avec l’arrivée du BIM. Elle permet de visualiser la place du 
calcul de charge au sein de ce processus et identifier les étapes clés où la gestion de 
l’information doit être maitrisée. 
 
4.2 Recommandations pour l’industriel 
Suite aux résultats et aux analyses de ceux-ci, des recommandations peuvent être émises pour 
la firme de génie-conseil afin d’améliorer leur processus de conception et de favoriser 
l’efficacité du BIM. Elles sont au nombre de quatre. 
 
Tout d’abord, il semble nécessaire de développer le BIM au sein de l’entreprise. Il faut le 
promouvoir par la mise en place de moyens favorables au BIM tels qu’une stratégie 
d’implantation de nouvelles technologies, une formation du personnel régulière et 
approfondie qui leur permettra de maitriser les outils BIM et de les intégrer entièrement dans 
leurs projets. Le développement peut se faire aussi auprès de la clientèle par une 
sensibilisation aux avantages que permet le BIM en leur expliquant les surcoûts initiaux 
engendrés par l’utilisation de cette technologie mais les gains importants que permet le BIM 
sur le long terme. Le développement du BIM peut également se faire par la capitalisation 
auprès de tous les acteurs (employés, clients, partenaires…) des progrès engendrés par le 
BIM pour que ceux-ci maintiennent un intérêt actif à l’utilisation de cette technologie. La 
Figure  4.2 illustre justement ce propos. Bien que les premières étapes de ce cycle soient 
souvent suivies, la dernière étape incite à apprendre des projets et diffuser les progrès 
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rencontrés grâce au BIM. Ce retour d’information est essentiel pour sensibiliser les acteurs 
du projet à l’utilisation du BIM. 
 
 
Figure  4.2 - Cycle de développement du BIM - Adapté de (Fowler, 2017) 
 
Par ailleurs, il semble également nécessaire de repenser le processus de conception autour 
du BIM. En effet, le processus est à revoir pour que le BIM soit utilisé à sa pleine capacité et 
non pas seulement en utilisant uniquement certains avantages du BIM tel que la visualisation 
3D. Le processus de conception doit être repensé pour s’intégrer dans le mode de 
fonctionnement collaboratif du BIM. Si le processus n’est pas intégralement repensé, il est 
difficile de passer à un fonctionnement collaboratif entre tous les acteurs. Pour minimiser les 
obstacles lors d’un tel changement au sein de l’entreprise, il est possible de suivre les trois 
étapes suivantes : 
• Étape de préparation : La firme doit identifier son processus d’affaires (reengineering), 
en utilisant par exemple une cartographie, et établir une liste des éléments à modifier. 
Elle doit préparer l’implantation en utilisant une gestion du processus d’affaires 
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(Business Process Management) et effectuer une formation initiale des employés les plus 
impactés par ce changement.  
• Étape de déploiement : Durant cette étape, la firme effectue son changement 
organisationnel et l’implantation des différents outils et logiciels, forme l’ensemble de 
son personnel et procède à une première évaluation de la performance des projets pilotes. 
• Étape post-implantation : Les différents projets pilotes sont analysés en détail ainsi que 
leur performance. Le processus d’affaires, les statuts de l’organisation ainsi que la 
stratégie d’entreprise sont ajustés en fonction de cette analyse et une liste des éléments à 
modifier est établie. Une formation complémentaire des employés peut être envisagée.  
 Afin de maximiser l’efficacité de cette implantation, il est judicieux d’améliorer la gestion 
de l’information de l’entreprise simultanément.  
 
Afin d’optimiser le processus de conception dans un contexte BIM, il est judicieux d’avoir 
une stratégie de gestion de l’information pertinente. Actuellement, l’information qui 
circule entre les acteurs n’est pas triée. Elle arrive donc par moment en trop grande quantité 
et certaines de ces informations peuvent se révéler non pertinentes à cet instant, par exemple 
lors de l’activité de nettoyage des plans d’architecte reçus. Ceci allonge donc les délais de 
traitement de l’information. À l’inverse, il arrive également qu’un acteur manque 
d’information à un instant précis l’obligeant à redemander ces informations. Une perte de 
temps est alors également engendrée. Il est donc nécessaire d’organiser l’information pour 
savoir quel type d’information est nécessaire à quel moment du processus de conception. 
Cela passe par une identification de l’information à véhiculer. La mise en place d’un système 
de gestion d’information (Information Mangement System) est une alternative préconisée par 
Craig et Sommerville (2006) avec une approche par base de donnée et information 
standardisée accessible par tous les intervenants. La base de données Codebook est une 
réponse à ce besoin. Pour la standardisation de l’information, des solutions commencent à 
être mises en place telles qu’Uniformat. Les choix d’outils de gestion d’informations et de 
standards doivent être communs avec les différents acteurs du projet de construction afin de 
ne pas perdre l’aspect collaboratif. La refonte du processus de conception et l’optimisation de 
l’information sont complémentaires et doivent se penser ensemble. Ceci permettra de gagner 
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en efficacité tout au long du processus. Une solution à court terme serait de produire un 
document rassemblant les informations du calcul de charge identifiées dans le Tableau 3.2, 
qui pourrait servir de canevas pour demander en amont ces informations et transmettre en 
aval ces informations pour d’autres usages (la simulation énergétique par exemple). Le 
processus serait donc légèrement modifié avec l’ajout d’un document produit à l’étape 
« Extraction des informations pour le calcul de charge » comme illustré à la Figure 4.3. Une 
autre solution serait de se rapprocher d’un processus de conception intégrée comme le 
suggèrent Liu et al. (2012). 
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 Figure  4.3 – Carte du processus suggéré
 69 
Lors des observations en entreprise, un manque d’approfondissement de l’étape du calcul 
de charge de refroidissement et de chauffage a pu être remarqué à certaines phases du 
processus, en se contentant de l’estimation par la règle du pouce et l’expérience du 
concepteur. Il semble primordial de redonner de l’importance à cette étape délaissée en 
changeant de méthode de calcul de charge. Une nouvelle méthode plus adaptée aura pour but 
de s’intégrer plus facilement dans la technologie BIM de façon à automatiser cette pratique et 
faciliter son emploi. Actuellement la méthode utilisée par la firme lors du calcul de charge est 
la méthode CLTD/CLF qui est faite pour être utilisée à la main principalement. La méthode 
Heat Balance pourrait éventuellement être plus rigoureuse et mieux adaptée au BIM si elle 
est utilisée correctement. Elle pourrait permettre plus de précisions. Cette recommandation 
fait écho aux travaux de  Al-Homoud (2001). La méthode RTS peut aussi convenir, 
notamment en utilisant le module présent dans le logiciel Revit. Ceci doit être confirmé par 
des recherches futures.  
 
4.3 Limites du mémoire 
Une des limites de ce mémoire est le choix d’une seule firme d’ingénierie pour caractériser le 
problème observé. Il aurait été intéressant d’effectuer ce processus de recherche sur plusieurs 
firmes de génie-conseil afin de renforcer les tendances aperçues et écarter les singularités. De 
même, la cartographie du processus de conception se concentre sur un seul point de vue, 
celui de la firme de génie-conseil. Certains problèmes dans la gestion de l’information 
auraient peut-être été décelés en cartographiant les points de vue des différents acteurs de la 
conception, particulièrement les acteurs en amont (architecte) et en aval (entrepreneur) mais 
aussi au sein même de la firme avec le département de simulation énergétique qui utilise les 
informations et les résultats du calcul de charge. 
 
Par ailleurs, la technologie BIM est une technologie qui réunit de nombreux acteurs. Ce 
mémoire a pris en compte uniquement le point de vue de l’ingénieur mécanique. Il serait 
intéressant de confronter cela avec les autres acteurs tels que les architectes, les clients et les 
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entrepreneurs et ainsi avoir une vision plus globale. En effet, un des atouts du BIM est de 
permettre une interaction plus facile entre tous ces acteurs.  
 
De plus la littérature scientifique sur la conception des systèmes CVCA dans le BIM est peu 
développée, c’est pour cela que la méthode exploratoire a été utilisée. Cependant cette 
méthode ne permet que de donner des prémices de résultats qui mériteront d’être confirmés 
ou infirmés par des recherches futures.  
 
 
 
 CONCLUSION 
 
Ce mémoire s’est fait dans un contexte BIM, où les bâtiments sont conçus autour d’une 
maquette numérique et les acteurs des projets de construction doivent collaborer en synergie, 
comme a pu le voir dans le passé dans l’industrie aéronautique ou automobile à travers 
l’implantation de méthodes telles que la CAO, le PLM ou le DfX. Cependant, cette nouvelle 
façon de construire demande des changements importants dans le secteur AIC, 
particulièrement sur le processus de conception et la gestion de l’information. Dans ce 
contexte, il a été décidé de mener une recherche exploratoire sur la conception des systèmes 
CVCA et notamment sur le calcul de charge de chauffage et refroidissement du bâtiment 
avec comme objectif d’examiner l’utilisation du BIM pour ce calcul de charge. L’une des 
premières étapes a été d’identifier le processus de conception des bâtiments (Eastman et al., 
2009). Pour cela, l’option a été prise de le cartographier avec le formalisme BPMN. Cela a 
permis ensuite d’identifier l’information requise pour cette étape.  
 
Concept présent depuis quelques années, un des constats est que le BIM a du mal à 
s’implanter du fait de sa partielle et mauvaise utilisation. Pour répondre à cette 
problématique, des études de cas ont été effectuées dans une firme partenaire. Les résultats 
ont permis de confirmer que le BIM est encore sous-exploité dans cette firme. De ce fait le 
processus de conception n’avait pas été impacté par l’arrivée du BIM et le calcul de charge 
n’exploite pas suffisamment le potentiel des outils BIM. La gestion de l’information 
demande aussi plus d’attention et ne tient pas compte notamment du cycle de vie du 
bâtiment. Les quatre recommandations établies serviront de support pour améliorer les 
pratiques actuelles de la firme et peut-être participer à l’émergence de stratégie 
d’implantation ou règle de conception, utiles à d’autres firmes. 
 
Ce travail de recherche comporte cependant des limites telles que le manque de point de vue 
des différents acteurs des projets de construction (architectes, entrepreneurs, clients) sur le 
processus de conception et la gestion de l’information. De plus, les résultats se basent 
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uniquement sur une firme, il serait donc intéressant de poursuivre des travaux de recherches 
dans ce domaine dans d’autres firmes de génie-conseil pour confronter ces résultats.  
 
De plus cette recherche se veut exploratoire, la méthodologie employée était donc utile pour 
avoir un aperçu général de la situation actuelle. Elle permettra de servir de base à d’autres 
recherches qui pourront être plus spécifiques et répondraient à l’objectif de trouver des règles 
de conception pour les systèmes CVCA. Cependant, il ne faut pas tomber dans l’excès de 
règles et de standardisation qui ajouterait de la lourdeur à la conception et à l’innovation dans 
le secteur de la construction (Miettinen & Paavola, 2014). 
 
 ANNEXE I 
 
 
FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 
 
 
 
Formulaire d’information et de 
consentement 
 
 
AI.1      Titre du projet de recherche 
Règles de conception sur le design des systèmes CVCA dans un contexte BIM 
 
AI.2      Équipe de recherche 
Sylvie Doré, professeure, département de génie mécanique, 
Danielle Monfet, professeure, département de génie de la construction, 
Axel Martineau, étudiant à la maitrise, département de génie mécanique, 
 
AI.3      Invitation à participer 
Par la présente, nous vous invitons à participer à une entrevue afin de discuter de l’utilisation 
des outils et processus dans la conception des systèmes CVCA d’un bâtiment dans un 
contexte BIM. Durant cette entrevue, nous allons aborder le sujet des processus de 
conception et notamment du processus de calcul de charge et son intégration avec les outils 
BIM dans un projet au sein de votre organisation.  
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AI.4      Objectif du projet 
L’objectif de cette étude est de documenter les usages courants, les méthodes de 
communications et les problématiques reliées au processus de calcul de charge au sein de la 
phase de conception du système CVCA dans un contexte BIM.  
 
Ce projet s’inscrit dans un programme de recherche et développement collaboratif 
subventionné intitulé « Optmization of the information flow using BIM within the 
construction supply chain » dont la firme étudiée est un des principaux partenaires. Pour plus 
d’information, nous vous invitons à communiquer avec nous. 
 
AI.5      Procédure 
L’entrevue durera de 30 à 45 minutes et sera enregistrée pour faciliter la retranscription et 
l’analyse du contenu des réponses. 
L’entrevue se base sur un questionnaire d’une vingtaine de questions. 
 
AI.6      Participation 
Votre participation à ce projet est volontaire. Les données recueillies seront utilisées par 
l’équipe de recherche aux fins de la présente recherche uniquement. Aucune information 
permettant de vous identifier ne sera divulguée. 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration qui favorisera l’amélioration des 
pratiques et des outils BIM de la firme à travers ce projet de recherche. Si vous souhaitez 
connaitre les résultats de ce projet, veuillez nous communiquer vos coordonnées.  
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Répondant Personne menant l’entrevue 
Nom 
 
 
Nom 
 
 
Signature 
 
 
Signature 
 
 
Date 
 
Date 
 
 

 ANNEXE II 
 
 
QUESTIONNAIRE D’ENTREVUE 
Q
uestions
Inform
ations visées
U
tilité des inform
ations
Participant
•          Q
uel est votre nom
 ?
Nom
 et prénom
 de la personne interview
ée
•          Q
uel est votre titre professionnel ?
Titre de la personne interview
ée
•          Q
uel est votre poste dans la firm
e ?
Poste dans la firm
e de la personne interview
ée
•          Depuis com
bien de tem
ps êtes-vous dans la firm
e ? À ce poste ? 
Ancienneté et parcours dans la firm
e de la personne interview
ée
•          Q
uel est votre expertise ?
Dom
aine d'expertise de la personne interview
ée
•          Q
uel est votre rôle dans le projet A ? Dans le projet B ? …
Rôle dans chaque projet de la personne interview
ée
Q
uestion sur le processus
•          Q
uel est le processus de conception de la firm
e ? Q
uelles sont les grandes étapes ?
Description du processus m
acro de conception 
Situer le processus de calcul de charge dans le 
processus m
acro de la conception
•          Q
uel processus a été utilisé au cours du projet A ? …
 du projet B ?
Différences dans le processus de conception selon les projets 
Cerner les différences dans le processus de 
conception selon les projets 
•          À quelle(s) étape(s) le calcul de charge s’effectue ?
•          À quelle(s) étape(s) le résultat de ce calcul de charge est-il utilisé ? Com
m
ent ? Pourquoi ?
Q
uestions sur le calcul de charge 
•          Com
m
ent a évolué le processus de calcul de charge depuis que vous êtes dans la firm
e ? 
Evolution du calcul de charge dans la firm
e
Com
prendre l'évolution et les enjeux du changem
e
•          Décrivez votre approche utilisé pour le calcul de charge sur le projet A ? Sur le projet B ? ... 
Approche du calcul de charge selon le projet
Com
prendre les éventuelles différences sur le 
calcul de charge selon les projets 
Q
uestions sur le BIM
 
•          Q
uelle est votre connaissance du BIM
 ? 
•          Avez-vous déjà participé à un ou des projet(s) BIM
 auparavant ? Si oui, com
bien ?
•          Q
uels outils BIM
 ont-été utilisé sur le projet A ? Sur le projet B ? …
•          Com
m
ent sont-ils intégrés dans le processus de conception ? Dans le processus de calcul de charge ?
•          Q
uelles inform
ations utiles au calcul de charge ont transité par un outil BIM
 ? Pourquoi ?
Inform
ations utiles au calcul de charge et transitant par le BIM
Identifier les inform
ations 
•          Q
uelle serait votre principale recom
m
andation pour am
éliorer l’utilisation du BIM
 dans la firm
e ?
Recom
m
andations sur l'utilisation du BIM
Faire ém
erger des idées utiles à l'am
élioration 
des pratiques 
Conclusion
•          Avez-vous d’autres com
m
entaires ou suggestions ?
Autres recom
m
andations
Faire ém
erger des idées utiles à l'am
élioration 
des pratiques ou autre 
M
esurer l'im
portance du BIM
 sur le projet et 
com
m
ent il est utilisé
PRÉPARATIO
N
 EN
TREVU
E
Etablir le profil de la personne pour m
ettre en 
contexte des réponses aux questions 
Em
placem
ent du calcul de charge dans le processus m
acro
Situer le processus de calcul de charge dans le 
processus m
acro de la conception
Connaissance du BIM
 de la personne interview
ée
Etablir le profil de la personne pour m
ettre en 
contexte des réponses aux questions 
Degré d'utilisation des différents outils BIM
 selon les projets

 ANNEXE III 
 
NIVEAU DE MATURITE DE LA FIRME  
(Tiré des travaux d’Eva-Charlotte Forgues, GRIDD) 
 
 
Élément BIM planifié 
Pondération 
 (de 0 à 1) 
Niveau perçu par 
l'équipe de 
production 
Niveau perçu par la 
direction 
Alignement stratégique 5 42% 48% 
Alignement organisationnel 5 48% 52% 
Infrastructure 4 25% 25% 
Formalisation de modélisation 4 45% 45% 
Formalisation des usages 5 36% 36% 

  
LISTE DE RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 
Al-Homoud, M. S. (2001). Computer-aided building energy analysis techniques. Building 
and Environment, 36(4), 421-433.  
 
Arayici, Y., Coates, P., Koskela, L., Kagioglou, M., Usher, C., & O'Reilly, K. (2011). 
Technology adoption in the BIM implementation for lean architectural practice. 
Automation in Construction, 20(2), 189-195. doi: 10.1016/j.autcon.2010.09.016 
 
ASHRAE-Fundamentals. (2009). ASHRAE Handbook–Fundamentals. Dans Atlanta, GA. 
Repéré  
 
Azhar, S., Khalfan, M., & Maqsood, T. (2015). Building information modelling (BIM): now 
and beyond. Construction Economics and Building, 12(4), 15-28.  
 
Azouz, Z., Katsanis, C. J., Forgues, D., Aksenova, G., Poirier, E., & Doré, S. (2014). The 
BIM utopia: centralizing collaboration and communication through technologies. 
Beyond Boundaries.  
 
Berard, O., & Karlshoej, J. (2012). Information delivery manuals to integrate building 
product information into design. Journal of Information Technology in Construction 
(ITcon), 17(4), 63-74.  
 
Bynum, P., Issa, R. R., & Olbina, S. (2012). Building information modeling in support of 
sustainable design and construction. JOURNAL OF CONSTRUCTION 
ENGINEERING AND MANAGEMENT, 139(1), 24-34.  
 
Cefrio. (2014). L’INÉVITABLE PASSAGE À LA MODÉLISATION DES DONNÉES DU 
BÂTIMENT (BIM) DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION AU 
CANADA : SYNTHÈSE DE TROIS EXPÉRIMENTATIONS.  
 
Craig, N., & Sommerville, J. (2006). Information management systems on construction 
projects: case reviews. Records Management Journal, 16(3), 131-148.  
 
Eastman, C., Jeong, Y.-S., Sacks, R., & Kaner, I. (2009). Exchange model and exchange 
object concepts for implementation of national BIM standards. Journal of Computing 
in Civil Engineering, 24(1), 25-34.  
 
Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of 
management review, 14(4), 532-550.  
 
82 
Filippi, S., & Cristofolini, I. (2009). The design guidelines collaborative framework: a design 
for Multi-X method for product development. Springer Science & Business Media.  
 
Fortin, M.-F., Côté, J., & Filion, F. (2006). Fondements et étapes du processus de recherche. 
Chenelière éducation Montreal, QC.  
 
Gagnon, Y.-C. (2005). L'étude de cas comme méthode de recherche: guide de réalisation. 
PUQ.  
 
Gray, M., Gray, J., Teo, M., Chi, S., & Cheung, Y. K. F. (2013). Building information 
modelling: an international survey.  
 
Grondzik, W. T. (2007). Air-conditioning system design manual.  
 
Hartmann, T., Fischer, M., & Haymaker, J. (2009). Implementing information systems with 
project teams using ethnographic–action research. Advanced Engineering 
Informatics, 23(1), 57-67.  
 
Jrade, A., & Jalaei, F. (2013). Integrating building information modelling with sustainability 
to design building projects at the conceptual stage. Dans Building Simulation (Vol. 6, 
pp. 429-444). Springer Berlin Heidelberg.  
 
Jupp, J. R. (2016). Cross industry learning: a comparative study of product lifecycle 
management and building information modelling. International Journal of Product 
Lifecycle Management, 9(3), 258-284.  
 
Kerrisk, J. F., Schnurr, N. M., Moore, J. E., & Hunn, B. D. (1981). The custom weighting-
factor method for thermal load calculations in the DOE-2 computer program. 
ASHRAE Transactions, 87(2), 569-584.  
 
Kim, H., Shen, Z., Kim, I., Kim, K., Stumpf, A., & Yu, J. (2016). BIM IFC information 
mapping to building energy analysis (BEA) model with manually extended material 
information. Automation in Construction, 68, 183-193.  
 
Knight, D., Roth, S., & Rosen, S. L. (2010). Using BIM in HVAC design. ASHRAE Journal, 
52(6), 24-29.  
 
Koskela, L. (1992). Application of the new production philosophy in construction (Stanford).  
 
Kreider, J. F., Curtiss, P. S., & Rabl, A. (2009). Heating and cooling of buildings: design for 
efficiency. CRC Press.  
 
Liu, Y., Leicht, R., & Messner, J. (2012). Identify information exchanges by mapping and 
analyzing the integrated heating, ventilating, and air conditioning (HVAC) design 
process. Dans Computing in Civil Engineering (2012) (pp. 618-625).  
  
Miettinen, R., & Paavola, S. (2014). Beyond the BIM utopia: Approaches to the development 
and implementation of building information modeling. Automation in Construction, 
43, 84-91.  
 
Morse, J. M., Barrett, M., Mayan, M., Olson, K., & Spiers, J. (2002). Verification strategies 
for establishing reliability and validity in qualitative research. International journal of 
qualitative methods, 1(2), 13-22.  
 
Owen, R. S. L. K. B. A. D. R. (2010). Interaction of Lean and Building Information 
Modeling 
in Construction. JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT. 
doi: 10.1061//ASCE/CO.1943-7862.0000203 
 
Pedersen, C. O., American Society of Heating, R., & Engineers, A.-C. (1998). Cooling and 
Heating Load Calculation Principles. American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers, Incorporated.  
 
Poirier, E. A., Staub-French, S., & Forgues, D. (2015). Assessing the performance of the 
building information modeling (BIM) implementation process within a small 
specialty contracting enterprise. Canadian Journal of Civil Engineering, 42(10), 766-
778. doi: 10.1139/cjce-2014-0484 
 
Ramaji, I. J., & Memari, A. M. (2016). Interpreted information exchange: Systematic 
approach for BIM to engineering analysis information transformations. Journal of 
Computing in Civil Engineering, 30(6), 04016028.  
 
Song, L., Mohamed, Y., & AbouRizk, S. M. (2009). Early contractor involvement in design 
and its impact on construction schedule performance. Journal of Management in 
Engineering, 25(1), 12-20.  
 
Spitler, J., McQuiston, F., & Lindsey, K. (1993). CLTD/SCL/CLF cooling load calculation 
method. Dans the 1993 Winter Meeting of ASHRAE Transactions. Part 1, Chicago, 
IL, USA, 01/23-27/93 (pp. 183-192).  
 
Tang, L. C., Zhao, Y., Austin, S. A., Darlington, M., & Culley, S. (2008). Overload of 
information or lack of high value information: Lessons learnt from construction.  
 
Volk, R., Stengel, J., & Schultmann, F. (2014). Building Information Modeling (BIM) for 
existing buildings—Literature review and future needs. Automation in Construction, 
38, 109-127.  
 
Wimmer, R., Maile, T., & O'Donnell, J. T. (2014). Data-requirements specification to 
support BIM-based HVAC-definitions in Modelica. Dans BauSIM 2014, Aachen, 
Germany, September, 2014.  
84 
 
Wix, J., & Karlshoej, J. (2010). Information delivery manual: Guide to components and 
development methods. BuildingSMART International.  
 
 
